

行財政構造改革・実行計画 平成20年度進行管理票 (平成20年4月現在)

Plan! 行財政構造改革・実行計画		
No.	改革項目(名称)	担当課
57	電子入札・契約システムの構築	契約課 電話 869
実施内容		
入札に伴う資格申請書から、入札、受注者との契約までの業務を効率化するため、インターネットを活用した電子入札・契約システムを構築する。		
位置づけ	大綱	基本目標4 行政運営システムの改革の推進
	実行計画	4-(1) 行政サービスの向上と電子自治体の構築

■特記事項(実施内容の変化など)

特になし。
-------

■進行スケジュール

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
当初計画スケジュール	○	○	○	○	●					
H19改訂スケジュール	○	○	○	○	○	▲	●	→	→	→

【凡例】

- 実施
  - ①当初の改革内容の全体を実施した段階
  - ②改革による新たな制度やサービスが本格稼働する段階)
- ▲ 一部実施
  - ①当初の改革内容の一部を実施した段階
  - ②委員会設置や条例制定など実施に向けた具体的な取組みに着手した段階)
- 調査検討：内部的な調査・検討
- 継続：前年度の段階を継続しながら、さらに充実を図る)
- 取組停止
  - 当初の実施内容と異なる方向に推移し、現行項目に適合しなくなったもの)

Plan! 改革の取組み予定		
年度		マーク
▼ 平成19年度における取組み予定		
17	北海道が推進する「北海道自治体プラットフォーム構想」のアプリケーション活用可能性について検討。	○
18	北海道と市町村が共同で開発している北海道電子自治体プラットフォーム(HARP)基盤を活用するシステムの情報収集	○
19	20年度にシステム構築準備のための費用積算	○
20	①運用開始に向けたシステム構築の準備 ②試験運用準備	○
21	「北海道自治体プラットフォーム構想」のアプリケーションの活用により、電子入札・契約システムの運用を開始。	●
22		
23		
24		
25		
26		

Do! 改革の取組み		
年度		マーク
▼ 平成19年度までの取組み結果		
17	・「北海道電子自治体プラットフォーム(HARP)」の電子入札に係る情報の収集。 ・電子入札コアシステム講習会への出席。	○
18	・「北海道電子自治体プラットフォーム(HARP)」の電子入札に係る情報の収集した。	○
19	23年度以降の本格的導入に向け検討する。	○
▼ 評価・改善を踏まえた取組み予定(plan!)		
20	23年度以降の本格的導入に向け検討する。	○
21	23年度以降の本格的導入に向け検討する。	○
22	電子入札・契約システム導入の具体的な準備に着手(予定)	▲
23	電子入札・契約システムの本格導入(予定)	●
24		↓
25		↓
26		↓

Check! 19年度の取組みへの評価	
「北海道電子自治体プラットフォーム(HARP)」の電子入札に係る説明会へ出席し、情報収集を行った。	
Action! 評価を踏まえ改善する内容	
引き続き情報収集を行う。	