

行財政構造改革・実行計画 平成20年度進行管理票 (平成20年4月現在)

Plan! 行財政構造改革・実行計画		
No.	改革項目(名称)	担当課
		下水道課
77	下水処理センター管理の委託等	電話
		882
実施内容		
下水処理センター管理業務の包括業務委託を行う。		
位置づけ	大綱	基本目標4 行政運営システムの改革の推進
	実行計画	4-(2) 民間活力の導入など

■特記事項(実施内容の変化など)

平成20年度から担当課を下水道課とした。
平成23年度から生ゴミとの共同処理を実施する。

■進行スケジュール

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
当初計画スケジュール	○	○	○	○	→					
H19改訂スケジュール	○	○	▲	●	→	→	→	→	→	→

【凡例】

- 実施
 - ①当初の改革内容の全体を実施した段階
 - ②改革による新たな制度やサービスが本格稼働する段階)
- ▲ 一部実施
 - ①当初の改革内容の一部を実施した段階
 - ②委員会設置や条例制定など実施に向けた具体的な取組みに着手した段階)
- 調査検討：内部的な調査・検討
- 継続：前年度の段階を継続しながら、さらに充実を図る)
- 取組停止
 - 当初の実施内容と異なる方向に推移し、現行項目に適合しなくなったもの)

Plan! 改革の取組み予定			マーク
▼ 平成19年度における取組み予定			
17	包括的民間委託導入先進地調査		○
18	①包括業務委託に向けた下記の準備作業を実施 ・業務範囲(委託レベル)の決定 ・縮減コストの調査 ・施設機能の確認 ・基本的な委託の枠組みの確立		○
19	①受託者選定条件作成 ②要求水準の決定 ③リスク分担の明確化 ④評価委員会設置 ⑤委託公募 ⑥応募者提案評価 ⑦入札・契約締結		○
20	包括的民間委託実施		●
21	包括的民間委託継続		↓
22			
23			
24			
25			
26			

Do! 改革の取組み			マーク
▼ 平成19年度までの取組み結果			
17	栗山町外の先進地についての資料及び国土交通省・日本下水道協会等からの包括民間委託導入方法等の資料を収集した。		○
18	業務範囲や基本的な委託の枠組みについては、修繕を除くレベル2とし、既存施設のデータ(更新・修繕等)整理を行った。また、縮減コストは、要求水準により変動するため、今後、更に検討する。		○
19	①受託者選定条件作成 ②要求水準の決定 ③リスク分担の明確化 ④委託公募 ⑤入札・契約締結		▲
▼ 評価・改善を踏まえた取組み予定(plan!)			
20	従来の下水処理センター管理業務に小規模修繕工事などの業務を加えた包括的民間委託を実施		●
21	包括的民間委託継続		↓
22	包括的民間委託継続 委託方法や委託内容について再検討を行う。		↓
23			
24			
25			
26			

Check! 19年度の取組みへの評価	
長期継続契約による包括的民間委託の要求水準等を決定し、公募型指名競争入札により、スケジュール通り実施することができた。今後も維持管理レベルを上げ、機器等の耐用年数の延命化を図り、安定した水処理や汚泥処理処分を目的とした処理センター業務の確立を目指す。	
Action! 評価を踏まえ改善する内容	
初めて導入した下水処理センターの包括的民間委託であるため、受託者と細部に渡る協議や業務調整を行いながら、問題発生を食い止めるとともに、次期委託までに改善項目を積み上げる。	