

# 北海道日本ハムファイターズ・ ボールパーク構想の推進状況について

北海道日本ハムファイターズ・ボールパーク構想の推進について、現在までの動きや協議状況などについて報告します。

## 1. 調査・設計の実施について

ボールパーク候補地内定に伴い、各種調査や道路概略設計などを実施します。

### 実施予定

#### ○ ボールパーク候補地内定に伴う共栄南 1 号線外道路整備に係る経費

- (1) 委託料 (62,000 千円)
  - ・ 交通影響評価修正業務委託
  - ・ 道路概略設計委託
  - ・ 埋蔵文化財試掘調査委託
  - ・ 雨水排水施設実施設計委託
- (2) 旅費、役務費等 (859 千円)
  - ・ 地権者説明旅費、郵便料など

**合 計 補正予算額 62,859 千円**

※平成30年第3回定例会補正予算にて提案中

## 2. 環境調査の経過報告について

7月25日から開始している環境調査につきまして、夏調査（8月3日～8月6日調査）の結果をご報告いたします。

### 報告内容

- 期間／平成30年7月25日（水）～平成31年7月10日（水）
- 内容／植物調査及び動物調査
- 緑のまちづくり審議会（9月18日）へ報告済み
- 環境審議会（9月25日）へ報告予定

## 3. 埋蔵文化財試掘調査の報告について

7月25日から開始しているボールパーク予定地の埋蔵文化財試掘調査につきまして、現地調査の状況（8月20日～8月29日調査）をご報告いたします。

### 報告内容

- 期間／平成30年7月25日（水）～平成30年10月10日（水）
- 内容／ボールパーク予定地内（204か所）における試掘調査
- 調査状況については、北海道教育委員会へ報告済み

## 4. ボールパーク推進期成会活動について

9月22日に市民応援ツアーを開催いたしました。なお、9月11日に予定していましたパブリックビューイングについては、北海道胆振東部地震の影響により、中止といたしました。

### 開催概要

#### 【 市民応援ツアー 】

- 開催日／平成30年9月22日（土）
- 場 所／札幌ドーム
- 参加者数／市民200名
- 内 容／北広島市ボールパーク推進期成会の事業として、東北楽天戦の観戦ツアーを行いました。8月1日の募集以降、期限までに約300名の応募があり、抽選で選ばれた200名の市民が、ファイターズへ声援を送りました。

## 5. 協議経過について

### (1) 北海道ボールパーク（HBP）※との協議経過

年 月 日	内 容
平成 30 年 4 月 4 日	第 1 回ボールパーク全体会議 ・北海道ボールパークについて ・今後の全体会議の進め方について確認
平成 30 年 5 月 29 日	第 2 回ボールパーク全体会議 ・道路、公園整備について ・北海道との連携について
平成 30 年 7 月 3 日	第 3 回ボールパーク全体会議 ・市民説明会の開催について ・インフラ整備について
平成 30 年 8 月 6 日	第 4 回ボールパーク全体会議 ・経過報告、進捗状況について ・インフラ整備について
平成 30 年 9 月 12 日	第 5 回ボールパーク全体会議 ・経過報告、進捗状況について ・各種調査について

※ 北海道ボールパーク（HBP）…株式会社北海道日本ハムファイターズ、日本ハム株式会社、株式会社電通の 3 社により設立された、球場のデザイン、ボールパーク全体の検討、関係各社との協議・交渉及び事業面における実現可能性の調査・検討等を担う準備会社

### (2) 国との協議経過

年 月 日	内 容
平成 30 年 4 月 16 日	文化庁 ・特別天然記念物野幌原始林に係る協議について
平成 30 年 5 月 18 日	北海道経済産業局 ・地域未来投資促進法について
平成 30 年 6 月 4 日	北海道開発局 ・国道とのアクセスについて

平成 30 年 6 月 8 日	北海道運輸局 ・ 来場者の交通輸送について
平成 30 年 6 月 22 日	北海道開発局 ・ アクセス道路等について
平成 30 年 7 月 6 日	北海道開発局 ・ 官民連携基盤整備推進調査について
平成 30 年 8 月 14 日	文化庁 ・ 特別天然記念物野幌原始林に係る協議について

### (3) 北海道庁との協議経過

#### ■ 全体

年 月 日	内 容
平成 30 年 4 月 16 日	庁内プロジェクトチーム・ワーキンググループとの打合せ ・ 課題整理 ・ 今後の進め方について
平成 30 年 5 月 1 日	第 1 回 3 者協議（北海道・HBP・北広島市） ・ 北海道ボールパークについて ・ 構想スケジュールについて
平成 30 年 6 月 27 日	庁内プロジェクトチーム・ワーキンググループ（建設部）との打合せ ・ 開発手法とその課題について ・ アクセス道路について
平成 30 年 8 月 29 日	北海道教育委員会との打合せ ・ ボールパーク構想の進捗状況について
平成 30 年 8 月 29 日	庁内プロジェクトチーム・ワーキンググループ（スポーツ局）との打合せ ・ ボールパーク構想の進捗状況について ・ インフラ整備について

■ 道路関係

年 月 日	内 容
平成 30 年 4 月 5 日	アクセス道路等に関する打合せ ・ 総合運動公園整備及び周辺道路整備について
平成 30 年 5 月 10 日	アクセス道路等に関する打合せ ・ 道路整備に係る平成 31 年度事業計画について
平成 30 年 5 月 22 日	アクセス道路等に関する打合せ ・ ボールパーク周囲の道路形状について
平成 30 年 6 月 1 日	アクセス道路等に関する打合せ ・ 道路整備の全体計画について
平成 30 年 6 月 14 日	アクセス道路等に関する打合せ ・ 道路整備の全体計画について
平成 30 年 7 月 5 日	アクセス道路等に関する打合せ ・ 新設道路のルート選定について
平成 30 年 8 月 23 日	アクセス道路等に関する打合せ ・ 新設道路に係る今年度の検討事項について
平成 30 年 9 月 13 日	アクセス道路等に関する打合せ ・ 新設道路のルート選定について

■ 都市計画関係

年 月 日	内 容
平成 30 年 4 月 10 日	都市計画に関する打合せ ・ ボールパーク建設構想について
平成 30 年 5 月 22 日	都市計画に関する打合せ ・ 総合運動公園に係る都市計画について
平成 30 年 5 月 24 日	都市計画に関する打合せ ・ 公園整備に係る都市計画について
平成 30 年 6 月 1 日	都市計画に関する打合せ ・ 都市計画マスタープランについて

平成 30 年 7 月 5 日	都市計画に関する打合せ ・総合運動公園に係る都市計画について
平成 30 年 7 月 25 日	都市計画に関する打合せ ・ボールパークの開発手法について
平成 30 年 8 月 30 日	都市計画に関する打合せ ・総合運動公園に係る都市計画について
平成 30 年 9 月 4 日	都市計画に関する打合せ ・ボールパークの開発手法について

#### ■埋蔵文化財関係

年 月 日	内 容
平成 30 年 4 月 20 日	埋蔵文化財 A (踏査) 調査 ・総合運動公園用地内 ・北進通延伸ルート
平成 30 年 5 月 17 日	埋蔵文化財 A (踏査) 調査 ・北進通延伸ルート
平成 30 年 8 月 20 日 ～ 8 月 29 日	埋蔵文化財 B (試掘) 調査 ・総合運動公園用地内
平成 30 年 8 月 31 日	埋蔵文化財 B (試掘) 調査に関する打合せ ・総合運動公園用地内

#### (4) J R北海道との協議経過

年 月 日	内 容
平成 30 年 4 月 24 日	第 1 回協議 (J R北海道・北広島市 ※オブザーバーとして、HBP が参加) ・千歳線の現状、輸送力強化に係る課題について協議
平成 30 年 5 月 31 日	第 2 回協議 (J R北海道・北広島市 ※オブザーバーとして、HBP・北海道庁が参加) ・輸送力強化に係る課題について協議

平成 30 年 8 月 16 日	新駅及び現駅整備の今後の方向性について
平成 30 年 9 月 25 日	新駅及び現駅整備の今後の方向性について ・今後のスケジュールについて

(5) 近隣市町村との協議経過

年 月 日	内 容
平成 30 年 4 月 4 日 ～ 4 月 13 日	札幌市、千歳市、江別市、恵庭市、石狩市、当別町、 新篠津村、栗山町、長沼町、南幌町、由仁町

(6) 関係機関との協議経過

年 月 日	内 容
平成 30 年 4 月 19 日	厚別警察署 ・北広島市のボールパーク誘致について ・北海道日本ハムファイターズ・ボールパーク構想について
平成 30 年 5 月 23 日	NPO 法人 北海道野球協議会 ・屋外野球場の利活用について
平成 30 年 5 月 25 日	バス事業者 ・バス輸送について
平成 30 年 6 月 6 日	厚別警察署 ・ボールパーク構想の今後のスケジュールについて
平成 30 年 6 月 15 日	北海道バス協会 ・バス輸送について
平成 30 年 8 月 1 日	厚別警察署 ・アクセス道路について
平成 30 年 8 月 7 日	北海道警察本部 ・アクセス道路について

平成 30 年 8 月 22 日	NPO 法人 北海道野球協議会 ・屋外野球場の利活用について
平成 30 年 9 月 18 日	バス事業者 ・バス輸送について

## 6. 機運醸成、連携事業への取組みについて

### (1) 北広島市ボールパーク推進期成会活動状況

年 月 日	内 容
平成 30 年 5 月 22 日	発足式（設立総会）の開催
平成 30 年 7 月 9 日	第 1 回役員会の開催 ・推進期成会の活動について ・平成 30 年度期成会事業（案）について
平成 30 年 8 月 4 日 ～ 8 月 5 日	ふるさと祭りにおける啓発事業の実施 ・ステッカー、ポスターの配布 ・2,000 ピースパズルへの署名活動
平成 30 年 9 月 22 日	応援活動の実施 ・市民応援ツアー（札幌ドーム 市民 200 名）

### (2) シティセールス、市民協働について

年 月 日	内 容
平成 30 年 4 月 25 日	北海道ボールパークとの協議 ・ボールパークと連携したシティセールス、観光振興等について意見交換
平成 30 年 6 月 12 日	北海道ボールパークとの協議 ・市 P R 戦略等について
適 宜 (電話・メールによる)	北海道ボールパークとの協議 ・市民説明会の進め方、内容について



平成 30 年 7 月 24 日 ～ 8 月 1 日	市民説明会・意見交換会の実施 ・ H B P と連携して実施
平成 30 年 9 月 1 日	出前講座メニューの追加 ・「ボールパーク構想推進の経過と進捗について」
平成 30 年 9 月 24 日	出前講座の実施 ・ 北進町 3,4 丁目自治会

### (3) パートナー協定に基づく連携事業について

年 月 日	内 容
平成 30 年 4 月 25 日	北海道日本ハムファイターズとの協議 ・ 30 kmロードレースとの連携について ・ 学校授業との連携について
平成 30 年 6 月 1 日	北海道日本ハムファイターズとの協議 ・ 学校授業との連携について ・ 次年度以降の連携事業について
平成 30 年 6 月 24 日	連携事業の実施 ・ ファイターズラン、パブリックビューイング (きたひろしま 30 kmロードレースと連携)
適 宜 (電話・メールによる)	北海道日本ハムファイターズとの協議 ・ 学校教育との連携について (授業以外の展開について) ・ 職員合同研修会について
平成 30 年 7 月 25 日	北海道日本ハムファイターズとの協議 ・ 学校教育との連携について (授業案打合せ)
平成 30 年 7 月 27 日	職員合同研修会の実施 ・ 双方の業務内容等の理解促進を図る合同研修会を、 札幌ドームにおいて実施 ・ 本研修を基に、今後の連携事業の展開を検討
平成 30 年 9 月 14 日	連携事業の実施 ・ 体育授業/走力・投力の強化 (双葉小学校)

## 7. 今後の予定について

- 引き続き、H B P ・ J R北海道・近隣市町村・関係機関と協議を実施
- ボールパーク予定地の現況測量の実施（7/25～11/30）
- 道路等の用地確定測量の実施（7/25～H31/2/20）
- 環境調査の実施（7/25～H31/7/10）
- 埋蔵文化財に係る試掘調査の実施（B P 予定地内：7/25～10/10）
- パートナー協定に基づく連携事業の実施  
①10/18 西部中学校、②10/24 西部小学校、③11/5 東部小学校・東部中学校