

契約状況調書

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 工事(業務)名 | 西裏線道路改築工事(3号橋P5橋脚ヤード造成) | | | 工事(業務)場所 | 北広島市 西の里30-6 |
| 工事(業務)種別 | 一般土木 | 着手年月日 | 令和7年8月6日 | 完成予定年月日 | 令和7年12月22日 |
| 工事(業務)概要 | P5橋脚 仮設工 1式、共通仮設費 1式 | | | | |
| 入札及び契約の方法 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 契約年月日 | 令和7年8月6日 | 契約金額 | 85,360,000 円 |
| 契約の相手方 | 住所 | 北広島市稲穂町東8丁目5番地17 | | | |
| | 商号又は名称 | 佐々木・広谷建設(株) | | | |
| 入札(見積)者の商号又は名称 | 藤山建設(株) | 指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合 | | | |
| | 広島建設(株) | | | | |
| | 北駿建設(株) | | | | |
| | 佐々木・広谷建設(株) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 契約変更① | | | | | |
| 変更年月日 | 令和7年11月20日 | 契約金額 | 90,585,000 円 | 完成予定年月日 | 令和7年12月22日 |
| 変更概要 | 仮設工の変更、共通仮設費の変更及び増工 | | | | |
| 契約変更② | | | | | |
| 変更年月日 | 令和7年12月15日 | 契約金額 | 91,960,000 円 | 完成予定年月日 | 令和7年12月22日 |
| 変更概要 | 概数の確定 | | | | |
| 契約変更③ | | | | | |
| 変更年月日 | | 契約金額 | 0 円 | 完成予定年月日 | |
| 変更概要 | | | | | |