

# 契約状況調書

|                |   |                                    |           |          |                    |
|----------------|---|------------------------------------|-----------|----------|--------------------|
| 工事（業務）名        | 緑の郷3号線外雨水管渠実施設計委託   |                                    |           | 工事（業務）場所 | 北広島市 大曲並木3丁目15-8地先 |
| 工事（業務）種別       | 土木設計  | 着手年月日                              | 令和7年8月27日 | 完成予定年月日  | 令和8年2月10日          |
| 工事（業務）概要       | 機械ボーリング 2箇所、標準貫入試験 10回、現場透水試験 2回、土質試験 1式、解析等調査 1式、開削工法(内径1200mm未満)雨水管渠実施設計 L=300m、開削工法(内径1200mm未満)耐震設計 L=300m |                                    |           |          |                    |
| 入札及び契約の方法      | 事後審査型条件付一般競争入札  | 契約年月日                              | 令和7年8月26日 | 契約金額     | 10,890,000 円       |
| 契約の相手方         | 住所  | 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目8番1号              |           |          |                    |
|                | 商号又は名称  | (株)シビテック                           |           |          |                    |
| 入札（見積）者の商号又は名称 | (株)シビテック  | 指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合 |           |          |                    |
|                | (株)開発工営社  |                                    |           |          |                    |
|                |   |                                    |           |          |                    |
|                |   |                                    |           |          |                    |
|                |   |                                    |           |          |                    |
|                |   |                                    |           |          |                    |
|                |   |                                    |           |          |                    |
|                |   |                                    |           |          |                    |
|                |   |                                    |           |          |                    |
|                |   |                                    |           |          |                    |

## 契約変更①

|       |                                  |      |              |         |           |
|-------|----------------------------------|------|--------------|---------|-----------|
| 変更年月日 | 令和8年1月27日                        | 契約金額 | 11,044,000 円 | 完成予定年月日 | 令和8年2月10日 |
| 変更概要  | 設計延長の変更、概数の確定、機械ボーリングの変更、土質試験の変更 |      |              |         |           |

## 契約変更②

|       |  |      |     |         |  |
|-------|--|------|-----|---------|--|
| 変更年月日 |  | 契約金額 | 0 円 | 完成予定年月日 |  |
| 変更概要  |  |      |     |         |  |

## 契約変更③

|       |  |      |     |         |  |
|-------|--|------|-----|---------|--|
| 変更年月日 |  | 契約金額 | 0 円 | 完成予定年月日 |  |
| 変更概要  |  |      |     |         |  |