資料 6

令和２年度　緑の基本計画事業スケジュール

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
審議会						骨子案意見集約							素案審議						計画原案審議									計画案諮問		計画案答申						
事務局				骨子案作成								素案作成				計画原案作成	議会報告				庁議	パブリックコメント					計画案作成				議会報告	庁議・計画決定			
備考																北海道事前協議																				