（３）今後のスケジュールについて

■　検討委員会、専門部会のスケジュール（予定）

第１回　検討委員会　8/1
・正副委員長選出
・主旨説明
・委員会の目的、進め方
・全体スケジュール
・専門部会設置　等

専門部会　8/1
【地域福祉、高齢福祉、障がい福祉】
・部会長選出
・主旨説明
・意見交換　等

＜参考＞
市民アンケート・ニーズ調査等
・障がい福祉（7 月実施）
・高齢福祉（昨年度実施）
・地域福祉（計画策定年度ではないため未実施）

専門部会　8 月～11 月
【地域福祉、高齢福祉、障がい福祉】
・施策の評価
・市民ニーズ
・重点課題
・施策の検討
・課題の確認
・基本方針
・施策の展開方針
・素案の検討　等

第２回　検討委員会　11 月
・素案の了承　等

パブリックコメント 12～1 月
・素案公表
・市民意見の募集

専門部会　1 月
【地域福祉、高齢福祉、障がい福祉】
・成案の最終審議、承認　等

第３回　検討委員会　1 月
・パブリックコメント結果
・成案（計画書）の承認

決定・公表　2 月