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JR 千歳線 北広島駅（北広島市）バリアフリー化整備について 
 

Ｊ Ｒ 北 海 道 
 
 

１．北広島駅バリアフリー化整備事業の実績について 

 事業に関しましては、関係の皆さまのご協力により、令和４年度に無事全てのバリアフリー化整備工事が完了と

なりました。2022 年 12月 25 日にホーム延伸部分の使用開始と合わせてエレベーターも使用開始となり、北

広島駅については、移動等円滑化基準に全て適合した駅となりました。 

 また、本事業の計画額と実績額、負担額内訳につきましては、下表の通りとなりました。主な減額事由として

は、列車運行案内設備の仕様変更（発車標→モニター＋カメラ）したことによる事業費削減が挙げられます。 

 

【バリアフリー化設備等整備事業費】                                              

（単位：千円） 

 総事業費 令和 3年度 令和４年度 

当初計画 14,000 千円 14,000 千円 0 千円 

実績 7,280 千円 0 千円  7,280 千円 

負担者別内訳 

北広島市 2,427 千円 0 千円  2,427 千円 

国 2,427 千円 0 千円  2,427 千円 

JR 北海道 2,427 千円  0 千円  2,427 千円 

 ※四捨五入により、合計金額が合わない箇所があります。 

 ※国の補助金は地域公共交通確保維持改善事業費補助金を活用。 

 

２．地域公共交通確保維持改善事業の事業評価の実施について 

 国の地域公共交通確保維持改善事業にて実施した事業に関しましては、実施後の事業評価が必要となりま

すことから、北広島駅バリアフリー化事業に係る事業評価案を資料 2の通りまとめました。 

 事業評価の対象事業は、令和４年度に完了した事業分（令和３年度(補正予算分)の事業）となりますの

で、地域公共交通確保維持改善事業・事業評価案（資料 2）の内容をご確認いただき、承認をお願い申し

上げます。なお、各項目の評価基準については、資料 2（記載例）をご覧ください。 
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