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 平成１6年度事務事業評価調書（新規用）　　　　北広島市

建設部
土木課土木担当

深尾　壮

別紙２

22－21整理番号

事務区分 課長職名

事務事業名

■自治事務　　□法定受託事務　

③１人当り年間平均人件費
人 　件 　費
（概算）

④＝②×③

9,000

0.30

60,000

0.30

①合　計

9,000

②人　数（年間）

直接事業費

【費用の予定額】

その他特財

一般財源

国支出金

道支出金

（単位：千円）

12,000

北広島団地内北進通から緑陽通に至る区間Ｌ＝２．３０㎞について、歩道幅員Ｗ＝３．７５ｍの両側歩道
の舗装を打ち換え、２．２５ｍの歩道と１．５０ｍの自転車道に区分する。Ｈ１８年に着手し、Ｈ２１年に完了
する予定である。予定総事業費は、１２０百万円を予定している。

節 道路と交通

総合計画(第１次実施計画） □　あり

施策 サイクリング・ネットワークの形成

地方債

上位施策との関連
（総合計画での位
置付け）

高い都市機能をもち、活力にあふれるまち

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっているの
か｡対象をどのような
状態にしたいのか）

北広島団地の通勤・通学者を含む居住者

自転車利用を促し、増加する自動車交通を抑え環境への負荷低減を図るため、既存歩道
の舗装を打ち換え、区画線により自転車と歩行者を区分し安全を確保する。

事務事業開始年度

章

20年度
以降

　総　事　業　費 ①＋④

歩道改修（Ｌ＝２３００ｍ　Ｗ＝３．７５ｍ）　　事業費　Ｃ＝６０，０００千円

施策）

中央通線歩道改修事業

区　　　　分

■　なし

斉藤順二部長職名

　〃 終了予定年度

　計　画　

事務事業の概要

内線747 

Ｈ１６．９月作成日

作成部署

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

市が行う
事務事業
の具体的
な実施内
容
（※補助
金等の場
合は団体
等の活動
内容）

歩道改修（Ｌ＝１１５０ｍ　Ｗ＝３．７５ｍ）　　事業費　Ｃ＝３０，０００千円

20～21年度

１7年度

18年度

19年度

17年度 18年度 19年度

歩道改修（Ｌ＝１１５０ｍ　Ｗ＝３．７５ｍ）　　事業費　Ｃ＝３０，０００千円



【事務事業を評価する指標（ものさし）】

現歩道の改修を行い、区画線により自転車と歩行者
を区分することで、安全が確保される。

【事務事業の社会的・経済
的効果はどの程度ですか。
効果の内容を具体的に記入
してください】

□ある程度効果が期待できる

□あまり効果が期待できない

事業の緊急性 □高い

自転車利用環境整備モデル地区内の整備計画路線
であり、既存の舗装部分の凍上等による劣化が進行
していることから、早期に事業を着手することが必要。

【社会経済情勢や市民ニー
ズの変化などから緊急度は
どの程度ですか】

□普通

■低い

□民間等への委託等が可能である

□民間等への一部委託が可能である

目的を達成する手段としては適切である。

■適切である

判　定

17年度目標値 18年度目標値

50%

評　価

　判　　　　定

□実施時期を遅らせる

■実施について再検討する

□実施しない

　15年度評価で「中央通線改修事業：自転車走行と歩行者走行を白線により分離する」は実施
しないと評価している。本事業は舗装の打ち換えの上、白線を引くという内容に変更している
が、緊急度などを考慮し、実施については再検討すべきと考える。

今後の方向性等
【２次評価】　行財政構造改革推進本部の総合判定

□実施する

□見直しの上で実施する

項　　目 理由・方法等
■市が実施すべき事務事業である

□民間等への移管は可能であるが　

■妥当である

事業の有効性 ■十分効果が期待できる

手段の妥当性

市道整備であるため、市が実施すべきである。
【市が実施すべき事務事業
ですか。市民・企業等での
実施可能性はありません
か】

目的の妥当性

　 当面行政で実施すべきである

□民間等で実施すべきである

【社会経済情勢や市民ニー
ズの変化などから、設定し
た対象や意図は妥当です
か】

22－21整理番号

最終目標値
指　　　標(算式）指　　　標

指　　　標　　　値

成果指標

（目的の達成
度を測るもの
さし）

（事務事業の
活動量や実
績）

歩道改修率

(改修済延長／計画延長）

活動指標 1,150m歩道改修済延長

【1次評価】　担当部局の評価　

25% 100%

【受益者負担が必要または
可能である場合、具体的な
方法等を理由等の欄に記入
してください】

不特定多数の人が利用するため受益者負担はなじま
ない。

受益者負担の必要性 □受益者負担を求める必要がある

□受益者負担を求めることは可能である

■受益者負担になじまない

【目的を達成するための手
段は適切ですか。他の手段
や委託化などの可能性はあ
りませんか】

□他の手法がある

市が実施する必要性

自転車利用を促し、環境への負荷低減という目的に
対しては妥当である。

□概ね妥当である　

□妥当でない

19年度目標値

2,300m 4,600m


