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東の里地区遊水地について 

建設部庶務課 

資料３ 
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東 の 里 遊 水 地 に つ い て 

防災センター 

下水処理センター 

東の里遊水地 

平成28年5月撮影 

国道274号 

市街地 

長沼町 

恵庭市 



2 2 

東の里遊水地 

自転車の駅 

JR北広島駅 

トリムコース 

約 １．５ km 

東の里遊水地 
位置図 

約 700 m 

防災センター 

恵庭市 長沼町 

下水処理センター 
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◆ 石狩川の高い水位の影響を長時間受けることに対応した
石狩川本川と同等の強度を有する堤防の整備  

    

◆ 河道断面が不足している区間の河道の掘削 
   

◆ 洪水時の水位を低下させるため流域の４市２町の地先に
おいて洪水調節容量がおおむね５千万ｍ３の遊水地を千
歳川本支川に分散して整備 

（河道掘削イメージ） 

千歳川河川整備計画（平成17年4月策定） 

整備計画実施箇所図 

南幌町 

長沼町 

北広島市 

千歳市 

恵庭市 

江別市 

  

（堤防の整備イメージ） 

（遊水地イメージ） 

河川整備計画概要 



4 4 千歳川遊水地群の整備 
洪水調節容量約5千万m3の遊水地群を4市2町に分散し整備 
洪水の一部を遊水地に貯留し、洪水時に河川の水位を下げる 

全体事業費 H27末進捗 

事業費 1,040億円 約630億円（61%） 

※事業費に工事諸費及び営繕宿舎費は含まれていない 

遊水地 
洪水時に洪水の一部を遊水地に貯留し、
川の水位を下げる 

洪水時 平常時 

遊水地イメージ図 

周囲堤 

※用地取得面積は、用地国債による北海道土地開発公社取得分を含む 

◆ 周囲堤盛土は、盛土量540万m3に対して6割の進捗 
◆ 用地取得は、5地区で民有地の買収を完了 
  面積1,150haに対して約9割の進捗 

千歳川遊水地群位置図 
面積:1,150ha(6遊水地) 

（H24～工事実施中） 

江別太遊水地 

晩翠遊水地 

北島遊水地 

東の里遊水地 
舞鶴遊水地 

根志越遊水地 

（H21～H26完成） （H23～H31完成予定） 

（H22～工事実施中） 

（H23～工事実施中） 

（H24～工事実施中） 

●事業内容： 洪水調節容量 約5千万m3 （６遊水地） 
         面積 1,150ｈａ 

●主な施設 ： 周囲堤、越流堤、排水門等 
●事業期間 ： 平成20年度～平成31年度 

（平成２６年９月撮影） 

囲繞堤 

周囲堤 

排水門 

越流堤（H26施工） 周囲堤樋門 

遊水地工事の進捗状況（舞鶴遊水地） 
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遊水地群の整備状況 

江別市 南幌町 北広島市 恵庭市 長沼町 千歳市 

遊水地名 江別太 晩翠 東の里 北島 舞鶴 根志越 

面積 

（ｈａ） 
160 160 150 200 200 280 

貯留量 

（㎥） 
550万 540万 620万 950万 820万 1060万 

工事実施 H24年度～ H23年度～ H23年度～ H22年度～ H21年度～ H24年度～ 

遊水地掘削 約１割 約６割 約８割 約５割 完了 約４割 

周囲堤盛土 約４割 約６割 約５割 約５割 完了 約６割 

工事完了 

（予定） 

H31年度 
完成予定 

H31年度 
完成予定 

H31年度 
完成予定 

H31年度 
完成予定 

H26年度 
完成 

H31年度 
完成予定 
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千歳川遊水地群の整備状況（Ｈ27.9撮影） 

囲繞堤 

周囲堤 

千歳川 

囲繞堤 

排水門 

晩翠遊水地（南幌町） 

周囲堤 

囲繞堤 

千歳川 

島松川 

排水門 

東の里遊水地（北広島市） 北島遊水地（恵庭市） 

舞鶴遊水地（長沼町） 

周囲堤樋門 

周囲堤 

排水門 

嶮淵川 囲繞堤 

根志越遊水地（千歳市） 

千歳川 
囲繞堤 

周囲堤 

江別太遊水地（江別市） 

千歳川 

囲
繞
堤 

周
囲
堤 

付
替
道
路 

排水門 

島松川 

越流堤 

越流堤 



7 7 東の里遊水地と北島遊水地 

千歳川 

（千歳川中流：東の里・北島遊水地周辺 平成27年9月撮影） 

東の里遊水地 

北島遊水地 

北広島市街地 

島松川 
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千歳川 

周囲堤 

島松川 

排水門 

（平成27年9月撮影） 

 北広島市 東の里遊水地 

東の里遊水地の整備状況 

平成27年度までの整備状況 
 ・遊水地内掘削（約150万ｍ３）の内～約8割の進捗 
 ・周囲堤盛土 ～約5割の進捗 
平成28年度実施概要 
 ・遊水地内掘削、周囲堤及び囲ぎょう堤整備、排水門及び樋門等の整備 

：H23~H27   遊水地内掘削 

：H24~H27 盛土 

：H28 遊水地内掘削、盛土、排水門及び樋門 

樋門 

遊水地内掘削 

囲ぎょう堤 
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東の里遊水地の利活用 

自然観察ゾーン 

越流堤 

  樋 門 

排水門 

管理用道路 

  排水機場 

ＪＲ北広島駅をつなぐ
アクセスの整備 
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ご清聴ありがとうございました。 


