
 子ども第三の居場所整備事業の概要については、令和４年１０月３１日開催の第２回子

ども・子育て会議においてご説明をしておりますが、その後の進捗状況等について、下記の

とおりご報告いたします。 

 

１．施設名称について 

・施設名称は、北広島市児童活動センターに決定しております。 

 

・施設の愛称については、別途公募した上で決定する予定です。 

 

 

２．施設条例及び運営委託費について 

・「北広島市児童活動センター条例」を令和４年第４回定例会に提案し、議決（可決）され

ております。 

 

・令和５年度から３年間の運営委託に係る経費を補正予算（債務負担行為）として同定例会

に提案し、議決（可決）されております。 

 

 

３．運営委託の準備について 

・公募型プロポーザル方式を採用し、令和４年１２月１９日より公募を開始しております。 

 

・令和５年１月１７日までに参加申請のあった複数事業者の中から委託先を選定すること

となります。 

 

 

４．整備工事について 

・令和５年３月に着工し、同年７月中旬に竣工予定です。 

（整備予算については、令和５年度に繰越） 

 

 

５．その他 

・令和４年１１月２４日に北洋銀行及び当市で旧北洋銀行西の里支店施設活用に関する記

者会見を開催しています。（次ページの施設平面図及び内観パース図を公表しています） 

 

・令和５年３月にブルーシー・アンド・グリーンランド財団及び当市で助成決定書授与式を

開催する予定です。 
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◆施設平面図 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆施設イメージ（内観パース図） 

 

学習・生活習慣等支援部分         放課後等の居場所支援部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


