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ボールパーク構想の 
推進状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 新球場工事の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 固定屋根の整備は概ね完了し、可動屋根の整備が進められています。最大高さ約 70

メートルのガラス壁は、12 月下旬に鉄骨建方工事が完了する予定です。 

 スタジアム全体の出来高は、11 月末時点で 56％となっており、工事は当初の予定ど

おり進められています。 

 

 

北広島市において進められるボールパーク構想について、現在までの動きや

協議状況などについて報告します。 

今年度実施している新球場や周辺道路工事など、各種工事の進捗について報告し

ます。 

１．各種工事の進捗について 

実施概要 
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■ 道路工事（ボールパーク周辺）の実施状況（令和 3 年度の進捗率 63％） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 道路工事（アクセス道路）の実施状況（令和 3 年度の進捗率 59％） 
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■ 雨水管工事の実施状況（令和 3 年度の進捗率 80％）  

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 汚水管工事の実施状況（令和 3 年度の進捗率 54％）  
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■ 上水道工事の実施状況（令和 3 年度の進捗率 86％）  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

■ 内容 ①建設現場内で撮影された映像などを用いて、校内一斉放送により紹介 

      → 約 10 分の内容。12 月末までに市内全小中学校にて実施予定 

     ②映像に加え、各種スライドなどを用いて、授業で紹介 

      → 約 45 分の内容。今後希望する学校において実施（現在 7 校を予定） 

■ 参考 建設状況の紹介以外にも、ボールパーク構想やまちづくりに関してなど、 

各校の要望に応じた授業対応も引き続き実施 

 

 

  

２．市内小中学校における建設状況の紹介について 

市内で行われている大きなプロジェクトについての理解促進による、地元への 

愛着や夢を大きくするきっかけづくりとして、市内小中学校を訪問しての建設状況

紹介を行っています。 

概要 
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■ 日時 令和 3 年 10 月 9 日（土）11:00～12:00 

■ 場所 市役所 5 階展望ロビー 

■ 内容 調印式、建物概要発表 

■ 取組 北広島市や周辺自治体等と連携した、農業体験や教育プログラムを通じた 

次世代育成、農業を中心としたコミュニティの創出や人材交流等 

 

 

 

 

 

■ 日時 令和 3 年 10 月 17 日（日）10:00～14:00 

■ 会場 エルフィンパーク、Ｆビレッジ建設地周辺 

■ 参加 親子連れを中心に約 300 名の参加 

■ 内容 エルフィンロードや建設地周辺をコースとし、参加者がＦビレッジを身近に

感じることができるウォーキングイベントとして実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．F ビレッジ内農園エリアに係る３者連携協定調印式の開催について 

10月9日、株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント、株式会社 

クボタ、国立大学法人北海道大学の３者による「農園エリア連携協定調印式」が 

北広島市役所において開催されました。 

調査概要 

開催概要 

10月17日、エルフィンロードや北海道ボールパークＦビレッジ建設地周辺を 

歩くイベントを、ボールパーク推進期成会の主催で開催しました。ファイターズの

稲葉GMやマスコットのB☆Ｂも参加し、市民とのウォーキングを楽しみました。 

４．F ビレッジ建設地を歩こう！の開催について 
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■ 緑ヶ丘小学校（10 月 25 日） 

 ・対象 4 年生（37 名） 

 ・内容 体育：投力の強化及びゲーム形式 

     キャリア教育：「夢を叶えた道筋」をテーマにした講話 

 ・講師 市川卓 FBA コーチ、𠮷田侑樹 FBA コーチ 

■ 緑陽中学校（11 月 20 日） 

 ・対象 1 年生（35 名）、全校生徒（107 名） 

 ・内容 体育：投力の強化及び走力の強化（1 年生） 

     キャリア教育：「夢への道のり」をテーマにした講話（全校生徒） 

 ・講師 大塚豊 FBA コーチ、𠮷田侑樹 FBA コーチ 

■ 大曲中学校（12 月 6 日） 

 ・対象 1 年生（158 名） 

 ・内容 キャリア教育：「夢への道のり」をテーマにした講話 

 ・講師 𠮷田侑樹 FBA コーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．ファイターズとの学校教育連携事業について 

10 月 25 日に緑ヶ丘小学校、11 月 20 日に緑陽中学校、12 月 6 日に大曲中学校 

おいて、北海道日本ハムファイターズベースボールアカデミーコーチによる体育 

授業やキャリア教育授業が行われました。 

実施概要 
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■ 日時 令和 3 年 12 月 3 日（金）18:30～19:30 

■ 場所 総合体育館 メインアリーナ 

■ 内容 運動遊びやリズムダンスを子どもと一緒に楽しく取り組めるメニューの実施 

■ 対象 保育士、幼稚園教諭、子どもの発達支援に携わる方、その他関心のある方

（48 名） 

■ 講師 村田和哉 FBA コーチ、田村優佳 FDA インストラクター 

 

 

 

 

 

  

６．スポーツコミュニティ in 北広島（発達支援講演会）の開催について 

子ども発達支援センターにおいて、保育士や幼稚園教諭などの支援者を対象に子

ども向けの運動遊びやリズムダンスについて学ぶワークショップが行われました。 

本事業は北広島市とファイターズ球団のパートナー協定に基づく連携事業として

実施しました。 

概要 
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■ 日時 令和 3 年 12 月 5 日（日）11:00～12:00 

■ 場所 エスコンフィールド HOKKAIDO、市役所 5 階展望ロビー 

■ 内容 フォトセッション、新入団会見 

■ 備考 会見時の写真や選手のサイン入りポスターなどを、1 月 6 日（木）から 14 日

（金）まで、市役所 5 階の市民ギャラリーに展示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 表示内容  ・混雑緩和を図るための案内情報 ・ファイターズの試合映像 

        ・ファイターズのチーム情報   ・Ｆビレッジでのイベント情報 

        ・FSE が契約する会社の広告物  ・北広島市の行政情報 

        ・災害情報  など 

■ 運用開始  令和 3 年 12 月 24 日（金）を予定 

■ 運用時間  通年で運用し、原則 7：30～19：30（試合日は別途設定）  ©H.N.F 

７．北海道日本ハムファイターズ新入団選手発表の開催について 

2021年のドラフト会議で北海道日本ハムファイターズに指名された新人選手の

入団発表が、昨年に引き続き北広島市で行われました。 

本事業は北広島市とファイターズ球団のパートナー協定に基づく連携事業として

実施しました。 

開催概要 

©H.N.F 

８．エルフィンパーク内における大型誘導案内ビジョンの設置について 

Ｆビレッジ来場者などに対して適切な誘導表示を行い、混雑緩和を図るため、ま

た各種情報の周知や機運醸成のために、エルフィンパークに200インチの大型誘導

案内ビジョンが東西に2基、㈱ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントによ

り設置されます。 

概要 
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（１）球団（ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント）との協議 

 ■全体総合会議・実務者協議 

・月に一度、スタジアムをはじめとした施設や周辺インフラなど、ボールパーク 

エリア全体の整備に係る進捗や課題の確認を行う会議を実施 

・細かな案件に対しての実務者による協議を定期的に実施 

 ■連携事業について 

・学校教育における連携の調整や、広報北広島におけるファイターズ通信の発信 

など、市の関係部局と共に適宜協議を実施 

 ■開業後の取組について 

  ・2023 年開業後のボールパークと連携したまちづくりについて、観光や教育、 

スポーツ分野を中心に、球団及び関連企業と共に協議検討を実施 

 

（２）北海道庁との協議 

 ■道路整備に関する協議 

  ・新設アクセス道路及び既存道路の整備内容やスケジュールについて協議 

  ・道路整備の円滑化を図るため、工事の進捗やスケジュール、課題などについて 

情報を共有し、適宜協議を実施 

 ■防災機能の活用について 

  ・締結している覚書に基づき、エリア全体の防災機能の活用方策や防災備蓄倉庫の 

運用方法・備蓄品目などを協議 

 

（３）ＪＲ北海道との協議 

 ■北広島駅の改修、新駅の整備について 

・北広島駅の改修工事について、機能強化のための改修のほか、バリアフリー対応

のための各種整備について、協議を実施 

・新駅整備については、ＪＲ北海道の開発担当部署と建設地周辺の状況整理や、  

現在実施中の調査設計及び今後の調査に向けた協議、また、完成までの具体的な 

整備スケジュールについて協議 

 

（４）近隣市町村との協議 

 ■オール北海道ボールパーク連携協議会 

  ・ボールパーク構想に関する進捗状況について定期的に共有し、開業に向けた各分

科会の推進策や圏域連携の強化につながる取組について検討 

９．関係機関との協議について 
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■北海道ボールパーク圏域連携勉強会 

  ・圏域 16 市町村のホームページを通じたボールパークに関する情報を発信中 

  ・各分科会の方向性について検討 

 

（５）関係機関との協議 

 ■交通関係機関及び交通事業者 

・道路交通に関し、時間分散施策や案内標識の設置個所及び内容、今後の周知策等

について、具体的な協議を関係機関と実施 

・球団及びバス幹事会社と共に、主に北広島駅－Ｆビレッジ間、新札幌駅－Ｆビレ

ッジ間のシャトルバスについて、協議・検討を実施 

 ■周辺施設 

・エリア周辺となる北広島高校、札幌養護学校共栄分校、及び北ひろしま福祉会と

周辺工事の進捗や今後のスケジュールなどについて情報を共有し、適宜協議を 

実施 

 （北広島高校） 

  ・高校において発行する「KITAHIRO ボールパークニュース」へ工事の進捗等を 

情報提供し、逐一、保護者・生徒への情報発信を実施中 

 （札幌養護学校共栄分校） 

  ・周辺道路の状況について、工事工程に合わせ適宜情報提供し、保護者への情報 

発信を実施中 

■自然保護関係団体 

・11 月 29 日、北海道において「道道きたひろしま総合運動公園線の整備における 

環境保全を考える協議会」の開催 

・自然保護３団体、ファイターズ、市の３者により、新球場による自然環境への配

慮等について意見交換を実施予定（令和 4 年 1 月） 

 ■視覚障がい者団体 

  ・10 月 20 日、点字ブロックの設置手法等について、市内の視覚障がい者団体と意

見交換を実施 

 ■工事施工者（大林組及び関連する事業者） 

・新球場建設や周辺道路整備などの各種工事について、工事の円滑化を図るため、

毎週定例的に協議を実施し、スケジュールや課題を共有 

 

  

 

 Ｆビレッジ建設状況進捗報告会（12 月 16 日～18 日） 

10．今後の予定について 


