
■　史跡旧島松駅逓所主屋耐震補強・保存修理工事　全体計画表（計画工程表、計画図）

▽4/1交付決定 2定

HPによる周知

告示 入札 契約

297,385

440,682 33,000

備　考

264,385 左記内訳
耐震　　    35,607
防災　　      8,448
その他　 220,330

+

展示備品

＝

耐震補強・保存修
理工事

【主な工事内容】
・壁耐震補強工事 109,725千円
・構内情報通信網設備新設 5,604千円、火災報知設備既存撤去・外部新設 4,190千円、防犯カメラ設備新設 7,223千円
・保存修理（外部土台、水切り修理） 1,969千円、電灯設備・構内交換設備・構内配電設備更新 14,586千円

【主な工事内容】
・屋根耐震補強工事 35,607千円
・火災報知設備新設・試運転調整 8,448千円
・保存修理（柾葺き替え、小屋組み・柱・建具修理ほか） 220,143千円、電灯・コンセント設備 187千円
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庁内対応

総工事費（千円）

143,297 左記内訳
耐震　　109,725
防災　　  17,017
その他　 16,555
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耐震補強（壁）・保存修理、電気設備工事

仮囲い、既存物搬出、各所養生

準備、資材発注 片付け・清掃、仮囲い撤去、越冬準備

冬期管理（除雪等） 仮囲い、養生上屋設置

耐震補強（屋根・小屋組み）・保存修理（屋根・建具ほか）、電気設備工事

養生上屋撤去、後片付け清掃、既存物搬入、最終美装

工事報告書作成、検査関係

柾葺き材製作

冬期管理（除雪等）、開館準

展示関係据付

試運転調整

7/Mまで開館

水切り劣化部修理

図3 屋外自動火災報知設備及び防犯カメラ設備図1 壁耐震補強範囲図 図2 壁耐震補断面図

土台劣化部修理

構造用合板による耐震補強 ポール5m程度・配管配線新設

炎感知器新設 防犯カメラ新設
素屋根設置・撤去

仮囲い設置・撤去
仮囲い設置・撤去

図4 仮設計画図（断面図） 図5 屋根断面図

構造用合板による耐震補強

柾葺き更新

屋根全面修理

建具・戸袋修理

現状変更申請

展示関係発注

展示関係製作
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