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   令和 7 年度の工事予定・工事状況について 

 

１ 令和 7 年度の工事予定について【別紙 1】 

・工期 令和 6 年 7 月～令和 7 年 12 月 19 日 

 

２ 令和 7 年度の工事状況について 

 

  (1) 仮設工事 

   ・足場、上（素）屋根、仮囲いの組立て 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) 耐震補強工事 

   ・屋根耐震補強（構造用合板新設、小屋梁新設、鋼製ブレース新設、添え柱新設、 

梁下 添え柱・添え梁新設、梁接合部 金物新設） 
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(3) 保存修理工事 

   ・屋根修理（屋根柾材撤去〔一部、材料のみ保存〕、アスファルトルーフィング・通 

気用耐水合板新設、野地板取外し・再取付け〔野地板腐朽部は新設〕、垂木腐朽部 

のみ撤去・新設） 

   ・建具修理（戸袋歪み調整、木製建具の取外し・補修作業） 

   ・井戸屋形修理（井戸屋形 柾葺き準備） 

 

    ○屋根柾材葺きに係る今後の動き 

     8 月 18 日（月）頃～ 準備、軒先の先付け 

     8 月 25 日（月）前後 柾材搬入（北海道下川町より） 

     8 月下旬～9 月 柾葺き作業 

      ※9 月 23 日（火・祝）に工事状況の市民見学会実施予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (4) 防災施設整備 

   ・自動火災報知設備（自動火災報知設備新設準備） 
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３ その他 

  (1) 屋根柾葺き材の防腐剤注入工場の視察について 

   ・日 時 令和 7 年 5 月 27 日（火） 13 時 30 分～ 

   ・視察地 下川フォレストファミリー株式会社（上川郡下川町南町 141 番地） 

   ・参加者 17 名（市エコミュージアムセンター2 名、市建築課 1 名、北電総合設計 

（株）2 名、亀田工業（株）1 名、（株）ニヘイ 2 名、加賀谷木材（株）2 

名、その他の参加者 7 名） 

 

   ・工場視察概要  

     ア 旧島松駅逓所の柾材に係る防腐処理工程見学 

       (ア) 防腐剤注入機の見学 

         a 防腐剤について 

         b 処理の工程説明 

         c 注入完了材・保管状況の確認 

       (イ) その他の工場見学（家具工場・割りばし製材工場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①釜入れ前 角材カラマツ

の上に柾材を配置 

②釜入れセット完了 ③開閉の様子 

④減圧、缶内薬液充填 ⑤制御装置の説明を受けている様子 
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 ・説明内容  

     ア 防腐剤処理は、北海道で唯一「乾式処理」を用いている。水を使用せず薬剤と 

防腐剤をあわせて処理をしている。 

 ○防腐剤製品名：ニッサンクリーン AZN 

 ○特徴：有害物質（ヒ素・クロム等）を含まないため、周辺環境を汚染しない 

      燃焼しても有毒ガスが発生しない 

      水に不溶なため屋外に使用しても効果を維持できる 

   イ 浸透具合の確認の目安 

     柾材の土台部には、角材のカラマツを入れている。その材の四隅の浸透具合が、 

染色：赤色によって確認できると防腐剤注入完了の目安となる。（カラマツは浸 

透しづらい材であり特質を生かしている） 

   ウ 減圧→充填→加圧注入→溶媒回収までには 16 時間以上。 

   エ 1 セット（1 束）：80～100 枚 

   オ 1 度の釜入れは 76 セット（5,760 枚～7,200 枚） 

 

 

⑥防腐処理後の保管状況 ⑦防腐処理前の保管状況 

（図）下川フォレストファミリー（株）より

視察時に提供 


