
上記工事（業務）について次のとおり工程表を作成したので提出します。

細目

（注）変更の場合は、変更前は赤垣とし変更後は黒書きとしてください。
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電気工事 防災施設整備

保存修理他整備

その他
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4.2% 14.3% 24.4% 40.4%

建具工事

井戸工事

保存修理 解体工事

木工事

木工事

躯体工事

直接仮設工事

耐震施設整備 解体工事

仮設工事 共通仮設工事

工事（業務）種別

71.4% 90.9% 94.1% 97.0%

月別

100.0%
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受注者　（受託者） 氏名

様
7

工期　（履行期間）

56.4% 72.1% 88.1% 98.4%

年
月
日

部　　長
総括監督員 主任監督員 監督員

合議
（課長） （主査） （調査職員）

ハウス撤去

仮囲い撤去

準備工

基礎新設

柱・梁・添え柱・小屋束新設 各所金物取付

準備工

取外し、調整、再取付

下地新設

各所新設・取外し材再取付

杉柾葺き

建具 修理・調整

スロープ新設

屋根下地組、天井柾材張り

撤去・保管

改修配管、配線

器具取付

試験調整火災報知器撤去・本設切替

ハウス設置

仮囲

養生

仮囲撤去・冬支度

取外し・移動・保管・処分

既存材取外し・移動・保存・選定・処分

修理・取外し材再取付・新規材取付

復旧再取付

仮設電気

掘削・配管・配線、引込盤、外灯撤去新設、ハンドホール設置

シート養生

冬期管理・除雪・屋根雪下ろし

保管材調査・修理・R7年度工事準備

仮囲・足場・上屋組 足場・上屋解体足場・上屋組 安全管理

準備工 屋根解体

解体・取外し

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ・板金

既存撤去・下地補修・柾葺き

撤去・保管掘削、撤去、埋設配線、・ハンドホール、火災報知器、ITV新設
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