

行財政構造改革・実行計画 平成20年度進行管理票 (平成20年4月現在)

Plan! 行財政構造改革・実行計画		
No.	改革項目(名称)	担当課
4	公共施設評価の導入	改革推進課
		電話 772
実施内容		
事務事業評価を補完するため、分野別の評価として公共施設評価を導入する。		
位置づけ	大綱	基本目標1 政策評価※の推進
	実行計画	1-(1) 政策評価の実施

■特記事項(実施内容の変化など)

特になし。

※政策評価とは
一般的には、地方自治体などが実施する政策や施策、事務事業について、その成果や進行状況を把握し、実施結果を評価することによって、現在の政策などの見直し、新たな政策などの企画立案に活かす制度のこと。

■進行スケジュール

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
当初計画スケジュール	○	○	●	→	→					
H19改訂スケジュール	○	▲	▲	▲	●	→	→	→	→	→

【凡例】

- 実施
 - ①当初の改革内容の全体を実施した段階
 - ②改革による新たな制度やサービスが本格稼働する段階
- ▲ 一部実施
 - ①当初の改革内容の一部を実施した段階
 - ②委員会設置や条例制定など実施に向けた具体的な取組みに着手した段階
- 調査検討：内部的な調査・検討
- 継続：前年度の段階を継続しながら、さらに充実を図る
- 取組停止
当初の実施内容と異なる方向に推移し、現行項目に適合しなくなったもの

Plan! 改革の取組み予定		
年度		マーク
▼平成19年度における取組み予定		
17	①調査・研究及び実施方法の検討 ・対象とする施設の検討 ・調書(様式)の検討 ・実施頻度の検討(毎年度または隔年実施など)	○
18	①公共施設評価の対象、手法、結果の反映方法等を決定 ②評価を試行し、結果を公表	▲
19	①公共施設評価を試行し、結果を公表	▲
20	①公共施設評価の実施 ・評価結果を施設の管理運営の見直し等に活用 ・評価結果の公表	●
21	公共施設評価の実施 ※隔年実施とした場合は未実施	↓
22		
23		
24		
25		
26		

Do! 改革の取組み		
年度		マーク
▼平成19年度までの取組み結果		
17	①調査・研究及び実施方法の検討 ・対象とする施設の検討 ・評価項目などの検討	○
18	5施設について一部試行に着手	▲
19	①公共施設評価導入に向けた試行を実施 ・6施設を選定 ・試行結果の分析	▲
▼評価・改善を踏まえた取組み予定(plan!)		
20	①実施における事務事業評価との関係を整理 ②公共施設評価手法の検討	▲
21	公共施設評価の実施	●
22	※未実施	↓
23	※未実施	↓
24	公共施設評価の実施	↓
25	※未実施	↓
26	※未実施	↓

Check! 19年度の取組みへの評価
①公共施設評価の試行時期が遅れたことにより試行結果の分析が不十分 ②公共施設評価と事務事業評価との重複評価に対する課題

Action! 評価を踏まえ改善する内容

①施設の事務事業評価(管理・運営事業)との整合性を検討 ②試行実施結果から実施期間を3年毎とした
