

行財政構造改革・実行計画 平成20年度進行管理票 (平成20年4月現在)

Plan! 行財政構造改革・実行計画		
No.	改革項目(名称)	担当課
10	ホームページの充実	情報推進課 電話 767
実施内容		
市民への情報提供を進めるため、市役所の担当部局ごとのホームページ掲載、更新を進め充実を図る。		
位置づけ	大綱	基本目標2 市民参加・協働の推進
	実行計画	2-(2) 情報の共有化

■特記事項(実施内容の変化など)

特になし。

■進行スケジュール

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
当初計画スケジュール	●	→	→	→	→					
H19改訂スケジュール	▲	●	→	→	→	→	→	→	→	→

【凡例】

- 実施
 - ①当初の改革内容の全体を実施した段階
 - ②改革による新たな制度やサービスが本格稼働する段階)
- ▲ 一部実施
 - ①当初の改革内容の一部を実施した段階
 - ②委員会設置や条例制定など実施に向けた具体的な取組みに着手した段階)
- 調査検討：内部的な調査・検討
- 継続：前年度の段階を継続しながら、さらに充実を図る)
- 取組停止
 - 当初の実施内容と異なる方向に推移し、現行項目に適合しなくなったもの)

Plan! 改革の取組み予定		
年度		マーク
▼平成19年度における取組み予定		
17	①各課に対するホームページ作成研修の実施及び人的サポートの充実 ②目標とするホームページの基本理念検討 ③各課ページ作成の基本ルール作成 ④ページ作成、更新時の共通ルールやマニュアルの作成	●
18	①各課に対するホームページ作成研修の実施及び人的サポートの充実 ②各課のページ充実にあわせ、市全体のホームページの構成の見直し ③現行ホームページについて、各年齢層に応じたページづくりを実施 ④ホームページの品質や利用しやすさの向上を目指した情報内容管理システムの検討	↓
19	①各課に対するホームページ作成研修の実施及び人的サポートの実施 ②誰もがわかりやすく、使いやすいホームページを作成するためホームページ作成管理システムの検討	↓
20	各課に対するホームページ作成研修の実施及び人的サポートの実施(各課のホームページ作成の完了)	↓
21	各課に対するホームページ作成研修の実施及び人的サポートの実施(各課のホームページ作成の完了)	↓
22		
23		
24		
25		
26		

Do! 改革の取組み		
年度		マーク
▼平成19年度までの取組み結果		
17	・秘書課、契約課、児童家庭課へのホームページ作成研修の実施及びサポートを行った。 ・ホームページ作成ガイドラインの作成	▲
18	・都市計画、政策調整課、市民生活課、市民協働推進課、環境課、監査事務局へのホームページ作成指導及びサポートを行った。 ・北広島のイベント情報、会議等の開催案内など新たな項目を追加した。 ・ホームページ作成ガイドラインにより誰もがわかりやすく、使いやすいページ作成を目指した。	●
19	①各課に対するホームページ作成研修の実施及び人的サポートの実施 ②誰もがわかりやすく、使いやすいホームページを作成するためホームページ作成管理システムの検討	↓
▼評価・改善を踏まえた取組み予定(plan!)		
20	各課での簡便な更新を実現するためのCMS(コンテンツ・マネージメント・システム)を構築し、各課向けの研修等を実施する。	↓
21	CMSによるホームページ運営開始。研修サポートの実施。	↓
22	同上	↓
23	同上	↓
24	同上	↓
25	同上	↓
26	同上	↓

Check! 19年度の取組みへの評価	
<p>ホームページの検索しやすさや、内容更新の迅速性を向上させることを目指し、ホームページ作成管理システムの検討を実施。 20年度の導入に向け、準備をすすめる。</p>	
<p>Action! 評価を踏まえ改善する内容</p> <p>20年度ホームページ作成管理システム導入に向けた進行表の作成。 上期：導入スケジュールの作成 導入事業者の決定 下期：更新作業の実施。職員への操作研修実施 刷新したホームページの公開</p>	