

行財政構造改革・実行計画 平成20年度進行管理票 (平成20年4月現在)

Plan! 行財政構造改革・実行計画		
No.	改革項目(名称)	担当課
34	学童クラブ運営事業の見直し	児童家庭課
		電話 802
実施内容		
利用者負担のあり方を検討し、受益者負担を導入する		
位置づけ	大綱	基本目標3 健全な財政運営の推進
	実行計画	3-(3) 受益者負担の見直し

■特記事項(実施内容の変化など)

特になし。

■進行スケジュール

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
当初計画スケジュール	○	○	●	→	→					
H19改訂スケジュール	○	○	▲	▲	●	→	→	→	→	→

【凡例】

- 実施
 - ①当初の改革内容の全体を実施した段階
 - ②改革による新たな制度やサービスが本格稼働する段階)
- ▲ 一部実施
 - ①当初の改革内容の一部を実施した段階
 - ②委員会設置や条例制定など実施に向けた具体的な取組みに着手した段階)
- 調査検討：内部的な調査・検討
- 継続：前年度の段階を継続しながら、さらに充実を図る)
- 取組停止
 - 当初の実施内容と異なる方向に推移し、現行項目に適合しなくなったもの)

Plan! 改革の取組み予定		
年度		マーク
▼平成19年度における取組み予定		
17	①学童クラブの運営費の把握 ②他市町村の利用者負担の調査 ③運営費に対する利用者負担金充当経費の精査 ④受益者負担金システムの検討	○
18	①他市の利用者負担の詳細調査 ②学童クラブ運営費の費用分析 ③運営費に対する利用者負担金充当経費の精査 ④利用者負担金の算出 ⑤システム検討・構築 ⑥条例等の整備 ⑦保護者等への説明	○
19	①運営費に対する利用者負担金水準、料金体系の検討 ②受益者負担(学童保育料)の原案決定 ③保護者等への説明 ④条例等の整備 ⑤学童保育システム修正	○
20	受益者負担(学童保育料)の導入	●
21		↓
22		
23		
24		
25		
26		

Do! 改革の取組み		
年度		マーク
▼平成19年度までの取組み結果		
17	・過去4年分の学童クラブ運営費資料を作成した。 ・他市の概要的情報を入手した。 ・利用者負担金充当経費の精査は費用分析後に実施することとした。	○
18	・受益者負担金システムは保育料システムをベースに改修する方向でさらに検討する。 ・北広島市学童保育連絡協議会へ行財政構造改革、学童運営経費の状況等を説明した。 ・道内各市の放課後児童クラブ調査を実施した。 ・学童クラブ運営費の費用を分析検討した。 ・開所時間延長、利用者負担金の水準等に関する保護者意向調査を実施した。	○
19	①運営費に対する利用者負担金水準、料金体系の検討 ②受益者負担(学童保育料)の原案決定 ③保護者等への説明 ④条例等の整備 ⑤学童保育システム修正 ⑥運営基準の策定	▲
▼評価・改善を踏まえた取組み予定(plan!)		
20	受益者負担(学童保育料)の実施準備 ・運営基準に基づくクラブ運営実施 ・学童保育料の保護者への周知	▲
21	受益者負担(学童保育料)の実施	●
22		↓
23		↓
24		↓
25		↓
26		↓

Check! 19年度の取組みへの評価	
20年度からの受益者負担導入を予定して取り組み、関係条例案は第4回市議会(12月定例会)で可決したが、20年度は学童クラブ運営内容の充実と施設環境の整備を図り、21年4月から受益者負担を実施することとなった。実施は1年先となったが、受益者負担実施に向け必要となる基本的な取組みはおおむね終えることができた。	

Action! 評価を踏まえ改善する内容

学童クラブ運営内容の充実のため、19年度に策定した運営基準の着実な定着を図るとともに、施設環境の整備を早期に実施する。また、21年度からの円滑な学童保育料導入に向け、保護者への周知など準備を進める。
