

行財政構造改革・実行計画 平成20年度進行管理票 (平成20年4月現在)

| Plan! 行財政構造改革・実行計画 | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|
| No. | 改革項目(名称) | 担当課 |
| 67 | 広報紙作成の委託等 | 情報推進課 |
| | | 電話 774 |
| 実施内容 | | |
| 広報きたひろしまの作成発行業務を民間委託又は市民協働型により実施する。 | | |
| 位置づけ | 大綱 | 基本目標4 行政運営システムの改革の推進 |
| | 実行計画 | 4-(2) 民間活力の導入など |

■特記事項(実施内容の変化など)

| |
|-------|
| 特になし。 |
|-------|

■進行スケジュール

| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 当初計画スケジュール | ○ | ○ | ● | → | → | | | | | |
| H19改訂スケジュール | ○ | ○ | ○ | ▲ | ● | → | → | → | → | → |

【凡例】

- 実施
 - ①当初の改革内容の全体を実施した段階
 - ②改革による新たな制度やサービスが本格稼働する段階)
- ▲ 一部実施
 - ①当初の改革内容の一部を実施した段階
 - ②委員会設置や条例制定など実施に向けた具体的な取組みに着手した段階)
- 調査検討：内部的な調査・検討
- 継続：前年度の段階を継続しながら、さらに充実を図る)
- 取組停止
 - 当初の実施内容と異なる方向に推移し、現行項目に適合しなくなったもの)

| Plan! 改革の取組み予定 | | |
|------------------|---|-----|
| 年度 | | マーク |
| ▼平成19年度における取組み予定 | | |
| 17 | ①NPOや民間業者による広報作成委託の調査検討 ②紙面内容の点検、広報紙の今後の方向性を検討 | ○ |
| 18 | ①外部委託を行う場合の内部体制(原稿集約、入稿等)の検討 ②委託条件、方法などの検討 ③有料広告の掲載方法について検討 | ○ |
| 19 | ①方向決定のための具体的方策の検討 ②有料広告の検討 | ○ |
| 20 | 委託の実施 | ● |
| 21 | 委託による広報紙作成の継続 | ↓ |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |

| Do! 改革の取組み | | |
|-------------------------|---|-----|
| 年度 | | マーク |
| ▼平成19年度までの取組み結果 | | |
| 17 | ・NPOや民間業者から聞き取り調査などを実施 ・委託体制を意識しながら紙面内容の点検などを行った。「平成18年度広報計画」に盛り込んだ。 | ○ |
| 18 | ・外部委託を行った場合のメリット、デメリットを検討し、資料にまとめた。 | ○ |
| 19 | ①方向決定のための具体的方策の検討 ②有料広告の検討 | ○ |
| ▼評価・改善を踏まえた取組み予定(plan!) | | |
| 20 | 委託の実施(20年10月~21年3月) | ▲ |
| 21 | 委託による広報紙作成の継続 | ● |
| 22 | | ↓ |
| 23 | | ↓ |
| 24 | | ↓ |
| 25 | | ↓ |
| 26 | | ↓ |

| Check! 19年度の取組みへの評価 | |
|---|--|
| <p>「市民参加・協働型」として、委託を進めることとした。</p> | |
| <p>Action! 評価を踏まえ改善する内容</p> | |
| <p>平成20年10月から21年3月までの6カ月間の委託を行い、試行として委託業務の点検・評価を行う。点検・評価の結果、支障がなければ、23年9月まで委託を継続する。</p> | |