

行財政構造改革・実行計画 平成20年度進行管理票 (平成20年4月現在)

Plan! 行財政構造改革・実行計画		
No.	改革項目(名称)	担当課
75	学童クラブ運営方法の見直し	児童家庭課
		電話 802
実施内容		
市民の参加・協働による自主的、弾力的な学童クラブの運営を目指し、委託化を含め運営方法を見直す。		
位置づけ	大綱	基本目標4 行政運営システムの改革の推進
	実行計画	4-(2) 民間活力の導入など

■特記事項(実施内容の変化など)

特になし。

■進行スケジュール

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
当初計画スケジュール	○	○	▲	→	→					
H19改訂スケジュール	○	▲	▲	▲	→	→	→	→	→	→

【凡例】

- 実施
 - ①当初の改革内容の全体を実施した段階
 - ②改革による新たな制度やサービスが本格稼働する段階)
- ▲ 一部実施
 - ①当初の改革内容の一部を実施した段階
 - ②委員会設置や条例制定など実施に向けた具体的な取組みに着手した段階)
- 調査検討：内部的な調査・検討
- 継続：前年度の段階を継続しながら、さらに充実を図る)
- 取組停止
 - 当初の実施内容と異なる方向に推移し、現行項目に適合しなくなったもの)

Plan! 改革の取組み予定		
年度		マーク
▼平成19年度における取組み予定		
17	他市運営方法・実例の調査(札幌市他)	○
18	他市運営方法・実例の調査(札幌市他)委託化の具体的方法を検討	○
19	委託化、運営方法見直しについて調査検討	▲
20	委託化、運営方法見直しについて調査検討	▲
21	一部運営方法見直し	▲
22		
23		
24		
25		
26		

Do! 改革の取組み		
年度		マーク
▼平成19年度までの取組み結果		
17	・他市の概要的情報を入手した。	○
18	・道内各市の運営方法等の調査を実施した。 ・委託化と受益者負担導入の実施について検討した。	▲
19	・受益者負担導入実施の説明会を通して、保護者の委託に対する反対姿勢を確認した。 ・現在の運営体制による学童クラブ運営基準を策定	▲
▼評価・改善を踏まえた取組み予定(plan!)		
20	委託化、運営方法見直しについて調査検討	▲
21	委託化、運営方法見直しについて調査検討	↓
22	委託化、運営方法見直しについて調査検討	↓
23	委託化、運営方法見直しについて調査検討	↓
24	委託化、運営方法見直しについて調査検討	↓
25	委託化、運営方法見直しについて調査検討	↓
26	一部運営方法見直し	↓

Check! 19年度の取組みへの評価	
<p>学童クラブに関するもう一つの改革項目である受益者負担導入(改革項目No.34)を優先して取り組んできたこと、また、内容的に同時進行は困難であったため、委託化の具体的方法の検討に至っていない。</p>	
<p>Action! 評価を踏まえ改善する内容</p> <p>受益者負担の21年度導入が決定したことから、20年度以降は委託化を含め、運営方法の見直しについて、調査検討を一層進めていくこととする。</p>	