

行財政構造改革・実行計画 平成20年度進行管理票 (平成20年4月現在)

Plan! 行財政構造改革・実行計画		
No.	改革項目(名称)	担当課
103	生涯学習振興会の組織づくり	社会教育課
		電話 891
実施内容		
生涯学習や地域づくり活動等を振興するため、これらの関連する団体等のネットワークにより(仮称)生涯学習振興会を組織化する。今後、段階的に各地区で振興会が組織化された後、全市的な振興会を設立する。		
位置づけ	大綱	基本目標4 行政運営システムの改革の推進
	実行計画	4-(6) 各種業務等の改善

■特記事項(実施内容の変化など)

組織づくりを進めるにあたり、地域の関係団体と慎重な協議を重ね、十分な理解をえたうえでの展開となるため、各地域での組織づくりを段階的に展開する。
全市的な振興会の設立については、各地区での振興会の実施状況や、地域の要請の度合いにあわせ、協議を進めていく。

■進行スケジュール

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
当初計画スケジュール	○	▲	▲	▲	●	→	→	→	→	→
H19改訂スケジュール	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	→	→

【凡例】

- 実施
 - ①当初の改革内容の全体を実施した段階
 - ②改革による新たな制度やサービスが本格稼働する段階)
- ▲ 一部実施
 - ①当初の改革内容の一部を実施した段階
 - ②委員会設置や条例制定など実施に向けた具体的な取組みに着手した段階)
- 調査検討：内部的な調査・検討
- ↓ 継続：前年度の段階を継続しながら、さらに充実を図る)
- 取組停止
 - 当初の実施内容と異なる方向に推移し、現行項目に適合しなくなったもの)

Plan! 改革の取組み予定		
年度		マーク
▼平成19年度における取組み予定		
17	モデル地区として輪厚地区関係団体との調整	○
18	①輪厚地区で振興会の組織づくり ②振興会では、各種講座・教室、企画事業を自主運営	▲
19	モデル地区(大曲地区・西の里地区) ①各種講座・教室の自主運営 ②振興会自主企画事業の実施 ③生涯学習振興会事務担当者の配置	▲
20	モデル地区(東部地区・団地地区) ①各種講座・教室の自主運営 ②振興会自主企画事業の実施 ③生涯学習振興会事務担当者の配置	▲
21	①北広島市生涯学習振興会の法人化 ②全地区生涯学習振興会の支援や文化・スポーツ中核施設の委託	●
22		
23		
24		
25		
26		

Do! 改革の取組み		
年度		マーク
▼平成19年度までの取組み結果		
17	・モデル地区として輪厚地区関係団体との調整 ・18年4月の「西部地区生涯学習振興会」設立に向けた準備 ・地域づくり、健康づくり、生活文化向上事業、地域コミュニティ活性化等について関係団体と協議。	▲
18	・西部地区生涯学習振興会として4月に設立。 ・地域が主体的に振興会事業の企画・立案・実施に取り組む体制の整備が図られた。 ・地域課題解決に向けた各種事業を地域の各種団体との協働で実施。	▲
19	西の里地区生涯学習振興会の組織づくり ①各種講座・教室の自主運営 ②振興会自主企画事業の実施 西部地区生涯学習振興会の支援	▲
▼評価・改善を踏まえた取組み予定(plan!)		
20	大曲地区生涯学習振興会組織づくり ①各種講座・教室の自主運営 ②振興会自主企画事業の実施 西部・西の里生涯学習振興会の支援	▲
21	東部・団地地区生涯学習振興会の組織づくりの検討 各地区生涯学習振興会の支援	▲
22	東部地区生涯学習振興会の組織づくり 団地地区生涯学習振興会の組織づくりの検討 各地区生涯学習振興会の支援	▲
23	団地地区生涯学習会の組織づくりを検討 各地区生涯学習振興会の支援	▲
24	団地地区生涯学習振興会の組織づくり 各地区生涯学習振興会の支援	▲
25	各地区生涯学習振興会の支援 全市的な体制づくりの検討	▲
26	各地区生涯学習振興会の支援 全市的な体制づくり	●

Check! 19年度の取組みへの評価	
西部地区での取り組みを参考に、西の里地区の振興会を設立した。 西の里地区の地域の特性を生かした組織の構成となり、主体的な活動へと発展する内容となった。	
Action! 評価を踏まえ改善する内容	
18年度、19年度の取り組みをもとに、20年度は大曲地区の振興会設立に向けた取り組みを行う。 以降、東部地区、団地地区の組織づくりに向けて地域の関係団体等と協議を重ね、順次展開し全市的な体制を整えていく。	