

次期都市計画マスタープランの策定に係る全体スケジュール

年度	月	庁内	調査・市民参加	審議会	議会
2018	5				
(H30)	6				
	7	策定方針決定（庁議）			説明
	8				
	9				
	10				
	11				
	12	現計画の点検・評価・課題整理			
	1			2/8 策定専門 委員会設置	
	2				
	3				
2019	4				
(R1)	5			6/4 策定専門 委員の選任	
	6		6/24 第1回 策定専門委員会		
	7				7/26 第1回 特別委員会
	8	市民 アンケート	8/6 第2回 策定専門委員会		
	9			9/9 本審議会	9/27 第2回 特別委員会
	10				
	11		地域説明会		
	12	都市計画マスタープラン骨子案作成			
	1				
	2	都市計画マスタープラン素案作成			
	3				
2020	4	都市計画マスタープラン計画原案作成			
(R2)	5		パブリックコメント		
	6			諮問・答申	
	7	都市計画マスタープラン計画案作成			
	8				
	9				計画案提案
	10				
	11				
	12	都市計画マスタープラン決定			
	1				
	2			報告	
	3				