

北海道日本ハムファイターズ・ ボールパーク構想の推進状況について

北海道日本ハムファイターズ・ボールパーク構想の推進について、現在までの動きや協議状況などについて報告します。

1. 用地の取得について

アクセス道路の整備及び特別天然記念物追加指定に係る用地などの取得を実施します。

実施予定

○ アクセス道路の整備に伴う道路用地及び特別天然記念物追加指定に係る用地などの取得に要する経費

(1) 公有財産購入費

- ・新設するアクセス道路に係る用地の取得 361,600 千円
- ・特別天然記念物として追加指定された用地の取得 32,328 千円
- ・その他必要な用地の取得 26,154 千円

合 計 補正予算額 420,082 千円

※令和元年第3回定例会補正予算にて提案中

2. 建設予定地内ファミリーイベントの開催について

ボールパーク建設予定地において、親子を対象としたスポーツ等の体験型イベントを実施し、約 800 名の参加がありました。

- 日 時／令和元年 7 月 27 日（土）
- 会 場／ボールパーク建設予定地内 特設会場

実施概要

<実施概要>

現在はまだ手つかずのボールパーク建設予定地に触れることができるのは今夏が最後であり、その貴重な機会を市民と共有することと、ボールパーク構想への理解促進を図ることを目的とし、主に親子を対象に、スポーツ、アウトドア、食など、ボールパークのキーコンテンツとなる要素を楽しむ体験型イベントを実施。

<実施内容>

- ①親子キャッチボールコーナー ②バッティングゲームコーナー
- ③ボールパークエリア展望コーナー ④噴水コーナー
- ⑤ボールパーク構想紹介コーナー ⑥自然散策コーナー ⑦飲食提供コーナー

<その他>

会場整備等の事前準備やイベント当日の様子を撮影し、ボールパーク構想の PR 動画を作成。10 月 1 日からボールパーク特設サイトで公開予定。

3. ボールパーク推進期成会活動について

ボールパーク構想推進に向けたロゴを制作し、2023 年開業までの機運を高めてもらうため、企業や自治会・町内会へ広く周知しました。

また、9 月 14 日に市民応援ツアーを開催いたしました。

実施概要

【 ボールパーク構想推進に向けたロゴの制作 】

これまでに企業及び自治会・町内会へ約 40 件のデータの配布。

企業では名刺や会報誌、また、自治会・町内会では回覧等で活用されている。



【 市民応援ツアー 】

- 開催日／令和元年 9 月 14 日（土）
- 場所／札幌ドーム
- 参加者数／市民 200 名（約 350 名の応募から抽選）
- 内容／大型バス 6 台で移動、福岡ソフトバンクホークス戦を観戦

4. パートナー協定に基づく連携事業の実施について

北海道日本ハムファイターズと締結しているパートナー協定に基づき、両者の発展に寄与する各種事業を実施します。

実施状況

- **スポーツ・コミュニティ in 北広島**
8 月 6 日（火） 食育講演会
- **学校教育との連携**
9 月 25 日（水） 緑ヶ丘小学校
- **両者の発展に寄与すると認められる事業**
8 月 1 日（木） 市職員研修（札幌ドーム）
8 月 22 日（木） ボールパーク合同研修会（北広島市）

実施予定

- **学校教育との連携**
11 月 16 日（土） 西の里小学校
11 月 19 日（火） 大曲中学校
11 月 22 日（金） 西の里中学校

5. 関係機関との協議について

(1) 北海道ボールパーク（HBP）、球団との協議

■ インフラ整備について

引き続き、新設アクセス道路や、交通計画、渋滞対策について協議。また、周辺道路や都市公園に関する協議も実施。

■ 連携事業について

今年度の連携事業について、開催時期・内容などを調整したほか、今後想定している取組について協議。

(2) 北海道庁との協議

■ 道路及び公園整備に関する協議

引き続き、新設アクセス道路及び既存道路の整備スケジュールの確認・調整及び総合運動公園内の整備内容について協議。

■ 総合運動公園に係る都市計画について

ボールパーク周辺の道路整備に係る都市計画道路、都市計画公園、都市計画緑地及び都市計画下水道（公共下水道、都市下水路）の変更及びボールパークの開発手法について協議。

■ 防災機能の活用について

道と市における防災拠点機能の活用方策について、備蓄倉庫の設置場所や規模、また、運用方法などを協議。

(3) JR北海道との協議

■ 輸送力強化及び現駅の改修、新駅の方向性について

月1回のペースで実施している実務者協議において、現駅改修のスケジュールやその内容について協議を進めているほか、工事に係る具体的な内容について担当者レベルでの協議を適宜実施。

また、新駅に関する協議も継続して実施しており、現在、JR側で実施している現地調査について、必要な手続きや資料等についての確認などを実施。

(4) 近隣市町村との協議

■ オール北海道ボールパーク連携協議会

7月9日に設立した「オール北海道ボールパーク連携協議会」の枠組みにおいて、近隣自治体及び民間企業の参加による各種分科会を開催予定。

- ・ 10月 4日 食の魅力提供分科会
- ・ 10月 4日 周遊策分科会
- ・ 10月 7日 スポーツ・人づくり分科会
- ・ 10月 16日 交通分科会

(5) 関係機関との協議

■ 交通関係機関及び交通事業者

道路管理者や交通事業者と、各種シミュレーションを行いながら、より良い交通体系の確立のため適宜協議を実施。

■ 自然保護関係団体

新設アクセス道路整備に関する環境保全対策について、また、道路や駐車場整備、自然環境との共存に向け、定期的な意見交換を実施。

事業が具体化していく中で、今後は、有識者も交えた意見交換を実施予定。

6. 今後の予定について

- きたひろしま総合運動公園造成工事（～R2/2/20）
- 市道北進通線外雨水管整備工事（～R2/3/23）
- 食の魅力提供分科会（10/4）
- 周遊策分科会（10/4）
- スポーツ・人づくり分科会（10/7）
- 交通分科会（10/16）