

令和元年度 北広島市総合計画推進委員会の進め方

1 総合計画推進委員会について

総合計画推進委員会は、北広島市総合計画推進委員会設置条例に基づき設置され、総合計画の策定、進行管理及び評価に関する事項について、調査審議を行っていただく機関です。

平成 28 年度から平成 30 年度までは、総合計画に基づく重点プロジェクトの事務事業について、審議していただきましたが、令和元年度は、次期総合計画に係る調査審議が中心となります。

2 総合計画推進委員会のスケジュール案(令和元年度)

【全 10 回程度を予定】

令和元年度 回数	開催時期	想定内容
第 1 回	令和元年 7 月 23 日(本日)	次期総合計画骨子案等の報告、 <u>今後の進め方の確認</u>
第 2 回	9 月下旬又は 10 月上旬	<u>素案を基に次に掲げる事項等の審議</u>
第 3 回	10 月中旬	・ 基本構想
第 4 回	10 月下旬	・ 各分野の計画
第 5 回	11 月	<u>重点プロジェクト、各地区の基本方向等の審議、</u>
第 6 回	12 月	地域説明会の報告等
第 7 回	令和 2 年 1 月	原案の審議、まとめ等
第 8 回	1 月下旬	
第 9 回	2 月	
第 10 回	3 月又は 4 月	次期総合計画策定に係る <u>調査審議終了</u>

進行具合により、変更となる場合があります。

3 次期総合計画の策定に係る全体スケジュール

年度	月	庁内	調査・市民参加	推進委員会	議会		
2018	5	基本方針決定（庁議）					
(H30)	6	検討プロジェクトチーム（PT）設置			説明		
	7	現計画の点検・評価 課題整理 庁内ヒアリング 基本的方向、主要施策 の検討 分野別計画案作成 骨子案作成	基礎調査・市民意識調査 各種団体調査	説明・審議	説明		
	8					ワーキンググループ	広報掲載
	9						ワークショップ 子ども意識調査等
	10						
	11						
	12						
	1						
	2						
	3						懇話会
2019	4						
(R1)	5						
	6			調査審議			
	7						
	8						
	9						
	10	総合計画素案作成					
	11	重点プロジェクト	地域説明会				
	12	総合計画原案作成					
	1		パブリックコメント				
	2						
	3		広報掲載				
2020	4						
(R2)	5						
	6	総合計画基本構想案作成			構想提案		
	7						
	8						
	9	総合計画基本構想決定					
	10						
	11						
	12						
	1	総合計画決定					
	2		広報掲載				
	3						