

契約状況調書

工事(業務)名	北進通道路改築工事(仮設工)			工事(業務)場所	北広島市 共栄
工事(業務)種別	一般土木	着手年月日	令和2年6月10日	完成予定年月日	令和2年12月10日
工事(業務)概要	L=323.93m、W=5.5m、道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、標識工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式				
入札及び契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札	契約年月日	令和2年6月8日	契約金額	92,290,000 円
契約の相手方	住所	北広島市中央4丁目6番地4			
	商号又は名称	広島建設(株)			
入札(見積)者の商号又は名称	田島・広島富田・三上土建経常共同企業体		指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合		
	北駿建設(株)				
	藤山建設(株)				
	広島建設(株)				
	佐々木・広谷建設(株)				
契約変更①					
変更年月日	令和2年10月15日	契約金額	94,402,000 円	完成予定年月日	令和2年12月10日
変更概要	道路土工、法面工、排水構造物工、排水工、防護柵工の変更(令和2年8月20日付 軽微-1)、仮設工の変更(令和2年8月20日付 軽微-1)、防護柵工の変更、構造物撤去工の変更、舗装工、縁石工の変更				
契約変更②					
変更年月日	令和2年12月9日	契約金額	97,350,000 円	完成予定年月日	令和2年12月10日
変更概要	道路土工、法面工、構造物撤去工、仮設工、共通仮設費の変更				
契約変更③					
変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					