

契 約 状 況 調 書

工事（業務）名	市道輪厚三島線歩道造成工事			工事（業務）場所	北広島市 島松264-1地先
工事（業務）種別	一般土木	着手年月日	令和2年8月26日	完成予定年月日	令和3年2月10日
工事（業務）概要	工事延長 L=416.60m(内 車道247.49m、歩道416.60m)、工事幅員 W=10.0m(内 車道7.5m、歩道2.5m)、道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、区画線工 1式、標識工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式、共通仮設費 1式、排水流末工 1式、河川土工 1式、法覆護岸工 1式、排水工 1式、水路工 1式				
入札及び契約の方法	条件付一般競争入札	契約年月日	令和2年8月25日	契約金額	107,250,000 円
契約の相手方	住所	北広島市東共栄3丁目4番地3			
	商号又は名称	北駿建設(株)			
入札（見積）者の商号又は名称	北駿建設(株)	指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合			
	広島建設(株)				
	藤山建設(株)				
	田島・広島富田・三上土建経常共同企業体				

契約変更①

変更年月日	令和2年10月8日	契約金額	110,473,000 円	完成予定年月日	令和3年2月10日
変更概要	法覆基材工の変更について、プレキャスト擁壁工、集水柵・マンホール工、道路付属物工の変更、アスファルト舗装工の変更、交通管理工の変更、平板載荷試験の計上				

契約変更②

変更年月日	令和3年2月8日	契約金額	113,179,000 円	完成予定年月日	令和3年2月10日
変更概要	土砂等運搬、殻運搬、プレキャスト擁壁工、排水構造物工の変更				

契約変更③

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					