

契約状況調書

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 工事(業務)名 | 北進通道路改築工事(旧橋解体工) | | | 工事(業務)場所 | 北広島市 共栄 |
| 工事(業務)種別 | 一般土木 | 着手年月日 | 令和2年10月1日 | 完成予定年月日 | 令和3年3月22日 |
| 工事(業務)概要 | 橋梁解体 1橋、構造物撤去工 1式、仮設工 1式、共通仮設費 1式 | | | | |
| 入札及び契約の方法 | 条件付一般競争入札 | 契約年月日 | 令和2年10月1日 | 契約金額 | 309,904,100 円 |
| 契約の相手方 | 住所 | 北広島市稲穂町東8丁目5番地17 | | | |
| | 商号又は名称 | 佐々木・広谷建設(株) | | | |
| 入札(見積)者の商号又は名称 | 北駿建設(株) | 指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合 | | | |
| | 広島建設(株) | | | | |
| | 藤山建設(株) | | | | |
| | 佐々木・広谷建設(株) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 契約変更① | | | | | |
| 変更年月日 | 令和3年3月18日 | 契約金額 | 309,904,100 円 | 完成予定年月日 | 令和3年6月30日 |
| 変更概要 | 工期の延長 | | | | |
| 契約変更② | | | | | |
| 変更年月日 | | 契約金額 | 円 | 完成予定年月日 | |
| 変更概要 | | | | | |
| 契約変更③ | | | | | |
| 変更年月日 | | 契約金額 | 円 | 完成予定年月日 | |
| 変更概要 | | | | | |