

契 約 状 況 調 書

工事（業務）名	北広島市大曲並木地区家屋事後調査委託			工事（業務）場所	北広島市 大曲並木3丁目地先
工事（業務）種別	その他委託	着手年月日	令和2年12月2日	完成予定年月日	令和3年2月10日
工事（業務）概要	建物等の調査 木造建物 1棟				
入札及び契約の方法	随意契約	契約年月日	令和2年12月2日	契約金額	990,000 円
契約の相手方	住所	北海道札幌市中央区大通東7丁目12番2号		予定価格	1,067,000 円
	商号又は名称	(株)千代田コンサルタント 札幌営業所			
契約の相手方の選理由	<p>本業務は、令和元年11月28日に契約した、北広島市大曲並木地区家屋調査委託(事前調査)の事後調査を行うものであり、大曲並木地区Cエリア宅地耐震化工事及び大曲並木地区地下水位低下工事の工事期間中における家屋等の変位を観測するもので、現場状況に精通し、円滑かつ適切な調査が遂行できること及び事前調査結果は、事後調査には必要不可欠であることから、事前調査を行った上記業者の二者選考とする。</p>				

契約変更①

変更年月日	令和3年1月12日	契約金額	990,000 円	完成予定年月日	令和3年3月10日
変更概要	<p>履行期間の変更 新型コロナウイルス感染症の影響により、調査対象家屋の居住者から調査延期の依頼があり、履行期間内での完了が困難となったことから、履行期間の変更を行いたい。</p>				

契約変更②

変更年月日	令和3年2月26日	契約金額	990,000 円	完成予定年月日	令和3年3月31日
変更概要	<p>履行期間の変更 新型コロナウイルス感染症の影響により、調査時期の見通しが立たず、履行期間内での完了が困難となったことから、履行期間の変更を行いたい。</p>				

契約変更③

変更年月日	令和3年3月25日	契約金額	990,000 円	完成予定年月日	令和3年5月31日
変更概要	<p>履行期間の変更 新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が令和3年3月21日に解除されたことに伴い、地権者から調査の了解が得られたが、調査時期は4月以降となり、履行期間内での完了が困難となったことから、履行期間の変更を行いたい。</p>				