

契約状況調書

工事(業務)名	市道大曲椴山線道路改築工事(補正)			工事(業務)場所	北広島市 西の里855-1地先外
工事(業務)種別	一般土木	着手年月日	令和3年4月28日	完成予定年月日	令和3年11月10日
工事(業務)概要	L=134.04m、W=11.0m、道路土工 1式、法面工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式				
入札及び契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札	契約年月日	令和3年4月26日	契約金額	63,030,000 円
契約の相手方	住所 北広島市稲穂町東8丁目5番地17 商号又は名称 佐々木・広谷建設(株)				
入札(見積)者の商号又は名称	北駿建設(株)	指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合			
	佐々木・広谷建設(株)				
	広島建設(株)				
	藤山建設(株)				

契約変更①

変更年月日	令和3年5月31日	契約金額	65,021,000 円	完成予定年月日	令和3年11月10日
変更概要	共通仮設費【運搬費】、共通仮設費【準備費】、仮設工の設計変更				

契約変更②

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					

契約変更③

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					