

契約状況調書

工事(業務)名	西裏通外道路改築工事(仮設工)(補正)			工事(業務)場所	北広島市 共栄
工事(業務)種別	一般土木	着手年月日	令和3年4月21日	完成予定年月日	令和3年8月30日
工事(業務)概要	L=151.82m W=8.0m、L=213.41m 暫定土工、道路土工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式				
入札及び契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札	契約年月日	令和3年4月20日	契約金額	35,750,000 円
契約の相手方	住所	北広島市西の里東1丁目1番地1			
	商号又は名称	田島工業(株)			
入札(見積)者の商号又は名称	広島富田造園(株)	指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合			
	田島工業(株)				
	北島工業(株)				
	鈴木造園(株)				
契約変更①					
変更年月日	令和3年6月7日	契約金額	41,085,000 円	完成予定年月日	令和3年8月30日
変更概要	道路土工の変更、舗装工の変更、仮設工の変更、共通仮設費の変更				
契約変更②					
変更年月日	令和3年8月25日	契約金額	46,255,000 円	完成予定年月日	令和3年8月30日
変更概要	概数の確定、構造物撤去工の変更、共通仮設費の変更				
契約変更③					
変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					