

# 契 約 状 況 調 書

工事（業務）名	ボールパーク1号緑道外道路改築工事(補正)			工事（業務）場所	北広島市 共栄
工事（業務）種別	一般土木	着手年月日	令和3年6月25日	完成予定年月日	令和4年3月25日
工事（業務）概要	工事延長 L=79.00m、工事幅員 W= 5.0m、道路土工 1式、地盤改良工 1式、法面工 1式、橋台工[A-2] 1式、橋梁附属物工 1式、擁壁工 1式、歩道橋本体工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式、共通仮設費 1式				
入札及び契約の方法	条件付一般競争入札	契約年月日	令和3年6月25日	契約金額	208,450,000 円
契約の相手方	住所	北広島市稲穂町東8丁目5番地17			
	商号又は名称	佐々木・広谷建設(株)			
入札（見積）者の商号又は名称	佐々木・広谷建設(株)	指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合			
	広島建設(株)				
	北駿建設(株)				
	藤山建設(株)				

## 契約変更①

変更年月日	令和3年9月6日	契約金額	210,650,000 円	完成予定年月日	令和4年3月25日
変更概要	共通仮設費の増工、構造物撤去工及び共通仮設費の増工、構造物撤去工の増工、橋梁附属物工の変更、舗装工の変更				

## 契約変更②

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					

## 契約変更③

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					