

# 契約状況調書

工事(業務)名	西裏通道路改築工事(5工区)(補正)			工事(業務)場所	北広島市 共栄
工事(業務)種別	一般土木	着手年月日	令和4年6月27日	完成予定年月日	令和5年2月20日
工事(業務)概要	西裏通 道路改良 工事延長L=614.75m W=28.50m 道路土工 一式、法面工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式、縁石工 一式、標識工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式、電線共同溝 一式				
入札及び契約の方法	条件付一般競争入札	契約年月日	令和4年6月27日	契約金額	229,680,000 円
契約の相手方	住所	北広島市東共栄3丁目5番地4			
	商号又は名称	北駿建設(株)			
入札(見積)者の商号又は名称	北駿建設(株)	指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合			
	藤山建設(株)				
	広島建設(株)				

## 契約変更①

変更年月日	令和4年9月28日	契約金額	230,758,000 円	完成予定年月日	令和5年2月20日
変更概要	道路土工、法面工、舗装工、縁石工の変更、標識工の変更、法面工の変更、共通仮設費の変更				

## 契約変更②

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					

## 契約変更③

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					