

契 約 状 況 調 書

工事（業務）名	北進通道路改築工事(9工区)(補正)			工事（業務）場所	北広島市 共栄、美沢1丁目
工事（業務）種別	一般土木	着手年月日	令和4年6月27日	完成予定年月日	令和5年3月10日
工事（業務）概要	北進通 道路改良 工事延長L=261m W=27.00m 道道栗山北広島線 交差点改良L=200m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、防護柵工 一式、標識工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 外				
入札及び契約の方法	条件付一般競争入札	契約年月日	令和4年6月27日	契約金額	189,750,000 円
契約の相手方	住所	北広島市中央4丁目6番地4			
	商号又は名称	広島建設(株)			
入札（見積）者の商号又は名称	北駿建設(株)	指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合			
	広島建設(株)				
	佐々木・広谷建設(株)				
	藤山建設(株)				
契約変更①					
変更年月日	令和4年9月28日	契約金額	186,758,000 円	完成予定年月日	令和5年3月10日
変更概要	防護柵工の変更、道路土工、舗装工、縁石工、構造物撤去工の変更、標識工の変更、排水構造物工の変更				
契約変更②					
変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					
契約変更③					
変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					