

契 約 状 況 調 書

工事（業務）名	北進通道路改築工事(8工区)(補正)			工事（業務）場所	北広島市 共栄
工事（業務）種別	一般土木	着手年月日	令和4年6月27日	完成予定年月日	令和5年2月20日
工事（業務）概要	道路改良 工事延長L=1438.34m W=27.0m、道路土工 一式、法面工 一式、舗装工 一式、石・ブロック積(張)工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、防護柵工 一式、標識工 一式、道路付属施設工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式				
入札及び契約の方法	条件付一般競争入札	契約年月日	令和4年6月27日	契約金額	317,900,000 円
契約の相手方	住所	北広島市美沢3丁目8番地6			
	商号又は名称	藤山建設(株)			
入札（見積）者の商号又は名称	北駿建設(株)	指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合			
	広島建設(株)				
	佐々木・広谷建設(株)				
	藤山建設(株)				

契約変更①

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					

契約変更②

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					

契約変更③

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					