

契約状況調書

工事(業務)名	西の里小学校校舎防音機能復旧工事			工事(業務)場所	北広島市 西の里401番地
工事(業務)種別	管	着手年月日	契約締結の日	完成予定年月日	令和4年10月31日
工事(業務)概要	校舎の温度保持換気設備機器の更新 (校舎)温風暖房機 465kW(400,000kcal/h) 1基 (送・排風機等の附属機器類を含む)				
入札及び契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札	契約年月日	令和4年6月22日	契約金額	41,580,000 円
契約の相手方	住所	北海道札幌市中央区南五条東3丁目5番地			
	商号又は名称	(株)フォルテック			
入札(見積)者の商号又は名称	(株)フォルテック	指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合			
	(株)けいしん水道設備 北広島本店				
	(株)島田工業				
	函館環境衛生(株) 北広島支店				

契約変更①

変更年月日	令和4年9月30日	契約金額	41,580,000 円	完成予定年月日	令和5年3月31日
変更概要	世界的な半導体、電気部品の供給不足により本工事内で製作する動力盤のブレーカー等がメーカーから出荷日が未定であり番を作成することができないため、盤製作期間を自主施工期間とし工期延長を行う。				

契約変更②

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					

契約変更③

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					