

契約状況調書

工事(業務)名	市道輪厚三島線歩道造成工事			工事(業務)場所	北広島市 島松573-6地先
工事(業務)種別	一般土木	着手年月日	令和5年6月28日	完成予定年月日	令和5年11月30日
工事(業務)概要	工事延長 L=150.92m 車道w=7.5m、歩道w=2.5m 道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式、共通仮設費 1式、舗装工 1式、区画線工 1式、付属施設工 1式				
入札及び契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札	契約年月日	令和5年6月27日	契約金額	36,960,000 円
契約の相手方	住所	北広島市東共栄3丁目5番地4			
	商号又は名称	北駿建設(株)			
入札(見積)者の商号又は名称	北駿建設(株)	指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合			
	広島建設(株)				
	藤山建設(株)				
	田島工業(株)				

契約変更①

変更年月日	令和5年11月28日	契約金額	36,201,000 円	完成予定年月日	令和5年11月30日
変更概要	構造物取壊し工、アスファルト舗装工の変更、概数の確定				

契約変更②

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					

契約変更③

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					