

契約状況調書

工事（業務）名	駅前1番通線污水管渠更新工事			工事（業務）場所	北広島市 栄町1丁目2-1地先
工事（業務）種別	一般土木	着手年月日	契約締結の日	完成予定年月日	令和5年9月20日
工事（業務）概要	リブ付硬質塩化ビニル管φ250布設 L=92.86m、組立1号マンホール新設 2箇所、既設コンクリート管φ250撤去 L=92.14m、既設1号マンホール撤去 3箇所				
入札及び契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札	契約年月日	令和5年6月26日	契約金額	14,630,000 円
契約の相手方	住所	北広島市中央4丁目6番地4			
	商号又は名称	広島建設(株)			
入札（見積）者の商号又は名称	北駿建設(株)	指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合			
	広島建設(株)				
	藤山建設(株)				
	田島工業(株)				

契約変更①

変更年月日	令和5年8月29日	契約金額	15,994,000 円	完成予定年月日	令和5年9月20日
変更概要	管路土工、管布設工、組立マンホール工、開削水替工、交通管理工の変更、概数の確定				

契約変更②

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					

契約変更③

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					