

# 契 約 状 況 調 書

工事（業務）名	西裏線道路改築工事(橋梁下部工)			工事（業務）場所	北広島市 共栄278
工事（業務）種別	一般土木	着手年月日	令和5年9月28日	完成予定年月日	令和6年3月25日
工事（業務）概要	T型橋脚1基、鋼管ソイルセメント杭、道路土工 1式、法面工 1式、RC橋脚工 1式、橋梁付属物工 1式、仮設工 1式、共通仮設費 1式				
入札及び契約の方法	条件付一般競争入札	契約年月日	令和5年9月28日	契約金額	169,400,000 円
契約の相手方	住所	北広島市稲穂町東8丁目5番地17			
	商号又は名称	佐々木・広谷建設(株)			
入札（見積）者の商号又は名称	広島建設(株)	指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合			
	田島工業(株)				
	北駿建設(株)				
	藤山建設(株)				
	佐々木・広谷建設(株)				

## 契約変更①

変更年月日	令和5年10月16日	契約金額	171,985,000 円	完成予定年月日	令和6年3月25日
変更概要	道路土工・RC橋脚工・既製杭工・橋脚躯体工・仮設工の変更				

## 契約変更②

変更年月日	令和6年2月8日	契約金額	171,512,000 円	完成予定年月日	令和6年5月30日
変更概要	既製杭工の変更、橋脚躯体の変更、構造物撤去工・仮設工の追加、仮水路工・共通仮設費の変更				

## 契約変更③

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					