

# 令和6年度 建設工事等執行計画

(委託)

※網掛け部分は、入札執行済み案件です。

市長部局 R6.7.1現在

NO.	工事等の名称	施工場所	工期又は履行期間(日)	種別	工事等の概要	入札又は契約締結時期	入札及び契約の方法	予算課	備考
1	(仮称)大曲工場1号支線道路実施設計委託	大曲工業団地	150	土木設計	道路実施設計 L=432m	4月	指名競争	都市整備課	
2	交通結節点形成事業人工地盤発注支援業務委託	共栄	150	建築設計	特記仕様書作成一式	4月	指名競争	都市整備課	中止
3	西裏線環境調査委託	西の里	140	その他	環境調査	6月	指名競争	都市整備課	変更
4	交通結節点形成事業用地確定測量委託	共栄	150	測量	用地確定測量 一式	5月	指名競争	都市整備課	
5	消防通信指令共同整備関連内部改修実施設計委託	北進町	275	建築設計	札幌圏消防通信指令共同整備に伴う庁舎内部の改修実施設計	5月	指名競争	消防本部警防課	
6	市道輪厚三島線道路構造物詳細設計委託	島松	150	土木設計	道路擁壁設計 一式	7月	一般競争	都市整備課	変更
24	橋梁長寿命化修繕計画策定委託	市内一円	270	土木設計	橋梁長寿命化修繕計画策定	5月	指名競争	都市整備課	追加
7	市道緑の郷7号線外道路実施設計委託	大曲並木	120	土木設計	道路実施設計 L=220m	9月	指名競争	都市整備課	変更
8	西裏線仮設設計委託	西の里	250	土木設計	道路附帯施設設計	6月	一般競争	都市整備課	変更
9	交通結節点形成事業自由通路外実施設計委託	共栄	270	建築設計	自由通路外設計 一式	6月	随意契約	都市整備課	変更
10	大曲小学校講堂防音機能復旧工事の工事監理委託	大曲柏葉	140	建築設計	校舎～232kw(20万)送風機7.5kw 排風機 各1基の更新工事の監理委託	6月	指名競争	教育総務課	
11	東部小学校校舎防音機能復旧工事の工事監理委託	中央	140	建築設計	校舎～174kw(15万)送風機7.5kw 排風機 各1基の更新工事の監理委託	6月	指名競争	教育総務課	
12	大曲中学校校舎防音機能復旧実施設計委託	大曲中央	155	建築設計	校舎～116kW(10万)、232kW(20万)送風機(5.5kW、11.0kW)の実施設計委託	6月	指名競争	教育総務課	
25	市道南9号線道路構造物詳細設計委託	中の沢	120	土木設計	BOXカルバート詳細設計 3基	6月	一般競争	都市整備課	追加
13	大曲学童クラブ移転工事の工事監理委託	大曲柏葉	205	建築設計	大曲学童クラブを大曲小から旧大曲大谷保育園へ移転するための改修工事の工事監理委託	8月	指名競争	子ども家庭課	変更
14	交通結節点形成事業積算資料作成委託	共栄	150	その他	積算資料作成 一式	7月	随意契約	都市整備課	
15	市道広葉町16番通線外道路構造物詳細設計委託	広葉町	90	土木設計	階段設計 一式	10月	指名競争	都市整備課	変更
16	橋梁点検委託	市内一円	210	土木設計	橋梁定期点検業務 40橋	7月	一般競争	都市整備課	変更
17	史跡旧島松駅通所主屋耐震補強・保存修理工事の工事監理委託	島松	620	建築設計	主屋の耐震補強及び保存修理工事に伴う工事監理委託	7月	一般競争	エコミュージアムセンター	変更
18	史跡旧島松駅通所主屋耐震補強・保存修理工事の技術指導業務委託	島松	620	建築設計	主屋の耐震補強及び保存修理工事に伴う保存修理技術者による技術指導業務委託	7月	一般競争	エコミュージアムセンター	変更
26	交通結節点形成事業駅前広場実施設計委託	共栄	240	土木設計	現地測量 一式、駅前広場実施設計 一式	7月	指名競争	都市整備課	追加
27	西裏線仮設設計委託	西の里	220	土木設計	道路附帯施設設計	7月	一般競争	都市整備課	追加
28	天使歩道橋修正設計委託	中央	150	土木設計	橋梁設計(修正) 一式	7月	指名競争	都市整備課	追加

# 令和6年度 建設工事等執行計画

(委託)

※網掛け部分は、入札執行済み案件です。

市長部局 R6.7.1現在

NO.	工事等の名称	施工場所	工期又は履行期間(日)	種別	工事等の概要	入札又は契約締結時期	入札及び契約の方法	予算課	備考
29	市道南9号線道路構造物詳細設計委託	中の沢	120	土木設計	BOXカルバート詳細設計 3基	7月	一般競争	都市整備課	追加
19	西裏線積算資料作成委託	西の里	120	その他	積算資料作成	8月	随意契約	都市整備課	
20	市道桜ヶ丘3号線道路現況測量委託	大曲中央	90	測量	現況測量 L=70m	8月	指名競争	都市整備課	
21	鳳来橋補修設計委託	島松	210	土木設計	橋梁補修設計及び施工計画	7月	指名競争	都市整備課	変更
30	交通結節点形成事業橋梁実施設計委託	共栄	220	土木設計	橋梁実施設計 一式	8月	一般競争	都市整備課	追加
22	長崎橋補修設計委託	島松	210	土木設計	橋梁補修設計及び施工計画	7月	指名競争	都市整備課	変更
23	黒森橋補修設計委託	中の沢	180	土木設計	橋梁補修設計及び施工計画	10月	指名競争	都市整備課	変更