

令和6年度 建設工事等執行計画

○工事発注規模

| 区分 | 工事発注規模価格帯 | |
|----|-----------|----------|
| 1 | 130万円を超え | 500万円未満 |
| 2 | 500万円以上 | 1000万円未満 |
| 3 | 1000万円以上 | 4000万円未満 |
| 4 | 4000万円以上 | 6000万円未満 |
| 5 | 6000万円以上 | 1億円未満 |
| 6 | 1億円以上 | 1億5千万円未満 |
| 7 | 1億5千万円以上 | |

(工事)

※網掛け部分は、入札執行済み案件です。

市長部局 R6.7.1現在

| NO. | 工事等の名称 | 施工場所 | 工期又は履行期間(日) | 種別 | 工事等の概要 | 工事発注規模(区分) | 入札又は契約締結時期 | 入札及び契約の方法 | 予算課 | 備考 |
|-----|----------------------|-------|-------------|-----|--|------------|------------|-----------|--------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 第1期第2期最終処分場送水配管入替工事 | 輪厚 | 90 | 管 | 送水配管布設 φ100 L=263m φ75 L=7m | 3 | 6月 | 一般競争 | 環境課 | 変更 |
| 2 | 西の里住民プール設備更新工事 | 西の里 | 65 | 管 | 塩素滅菌装置新規取付、循環水配管及びバルブ更新、有圧扇新設、給排水設備更新 | 1 | 4月 | 指名競争 | 社会教育課 | |
| 3 | 西の里住民プール部分改修工事 | 西の里 | 65 | 建築 | 玄関ドア修繕、プール管理棟通路床部分張替え、屋根トップライト改修工事、トイレ床部分補修、照明器具取替及び増設 | 2 | 4月 | 指名競争 | 社会教育課 | |
| 47 | 西の里住民プール機器修繕 | 西の里 | 120 | 管 | 西の里住民プールの温風暖房機等の修繕 | 2 | 4月 | 指名競争 | 社会教育課 | 追加 |
| 4 | 東部住民プール温風暖房機移設工事 | 共栄町 | 65 | 管 | 緑葉公園プールの温風暖房機の東部住民プールへの移設設置工事 | 2 | 4月 | 指名競争 | 社会教育課 | |
| 5 | 第4期最終処分場モニタリング設備更新工事 | 輪厚 | 190 | 管 | 北広島市クリーンセンター敷地内にある第4期最終処分場モニタリング設備の更新工事 | 2 | 5月 | 指名競争 | 環境課 | |
| 6 | わらべ公園施設改修工事 | 稲穂町東 | 80 | 造園 | 遊具施設等の改修 | 3 | 5月 | 一般競争 | 都市整備課 | |
| 7 | みどりの里緑地公園施設整備工事 | 大曲並木 | 160 | 造園 | 園路広場等の改修 | 4 | 5月 | 一般競争 | 都市整備課 | |
| 8 | 道道札幌恵庭自転車道線道路改築工事 | 共栄 | 150 | 土木 | 道路改築 L=300 W=6.0m | 5 | 5月 | 一般競争 | 都市整備課 | |
| 9 | 東西連絡橋給水ポンプ更新工事 | 中央 | 240 | 管 | 給水ポンプの更新 一式 | 2 | 7月 | 指名競争 | 土木事務所 | 変更 |
| 10 | 大曲小学校講堂防音機能復旧工事 | 大曲柏葉 | 150 | 管 | 校舎～232kw(20万) 送風機7.5kw 排風機 各1基の更新 | 3 | 5月 | 一般競争 | 教育総務課 | |
| 11 | 東部小学校校舎防音機能復旧工事 | 中央 | 150 | 管 | 校舎～174kw(15万) 送風機7.5kw 排風機 各1基の更新 | 4 | 5月 | 一般競争 | 教育総務課 | |
| 12 | 広葉交流センター体育館屋根補修工事 | 広葉町 | 95 | 建築 | 体育館屋根の雨漏り部補修 | 1 | 6月 | 指名競争 | 市民生活課 | 中止 |
| 13 | 大曲学童クラブ移転工事 | 大曲柏葉 | 210 | 建築 | 大曲学童クラブを大曲小から旧大曲大谷保育園へ移転するための改修工事 | 3 | 8月 | 一般競争 | 子ども家庭課 | 変更 |
| 14 | 西の里公園施設改修工事 | 西の里東 | 80 | 造園 | 遊具施設等の改修 | 3 | 7月 | 一般競争 | 都市整備課 | 変更 |
| 15 | 西裏線道路改築工事(3号橋上部製作工) | 西の里 | 270 | その他 | 橋梁上部工場製作 | 7 | 6月 | 一般競争 | 都市整備課 | |
| 16 | 市道輪厚三島線法面整備工事 | 島松 | 450 | 土木 | 法面整備工 | 7 | 6月 | 一般競争 | 都市整備課 | 変更 |
| 17 | 市道大曲ニュータウン17号線道路改良工事 | 大曲南ヶ丘 | 120 | 土木 | 道路改良 L=100m W=5.5m | 3 | 6月 | 一般競争 | 都市整備課 | |
| 18 | 市道東1号線道路改良工事 | 稲穂町西 | 150 | 土木 | 道路改良 L=67m W=5.0m | 3 | 7月 | 一般競争 | 都市整備課 | 変更 合併入札 |
| 19 | エルフィン通屋上防水修繕 | 中央 | 90 | 建築 | 防水修繕 一式 | 2 | 6月 | 指名競争 | 土木事務所 | |
| 20 | 共和橋補修工事 | 中の沢 | 210 | 土木 | 橋梁補修 一式 L=22.9m W=8.7m | 5 | 7月 | 一般競争 | 都市整備課 | 変更 |
| 21 | 大曲通線舗装改修工事 | 大曲 | 90 | 舗装 | 車道舗装 W=7.0m、L=560m (切削オーバーレイ) | 3 | 6月 | 一般競争 | 土木事務所 | |

令和6年度 建設工事等執行計画

○工事発注規模

| 区分 | 工事発注規模価格帯 | |
|----|-----------|----------|
| 1 | 130万円を超え | 500万円未満 |
| 2 | 500万円以上 | 1000万円未満 |
| 3 | 1000万円以上 | 4000万円未満 |
| 4 | 4000万円以上 | 6000万円未満 |
| 5 | 6000万円以上 | 1億円未満 |
| 6 | 1億円以上 | 1億5千万円未満 |
| 7 | 1億5千万円以上 | |

(工事)

※網掛け部分は、入札執行済み案件です。

市長部局 R6.7.1現在

| NO. | 工事等の名称 | 施工場所 | 工期又は履行期間(日) | 種別 | 工事等の概要 | 工事発注規模(区分) | 入札又は契約締結時期 | 入札及び契約の方法 | 予算課 | 備考 |
|-----|---------------------------|--------|-------------|----|----------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 22 | 広葉町1番通線舗装改修工事 | 広葉町 | 70 | 舗装 | 車道舗装 W=7.0m、L=240m (切削オーバーレイ) | 3 | 7月 | 一般競争 | 土木事務所 | 変更 |
| 23 | 区画線設置工事 | 市内一円 | 60 | 塗装 | 熔融式区画線 ペイント式区画線 | 2 | 6月 | 指名競争 | 土木事務所 | |
| 24 | 大曲小学校防火ダンパー修繕 | 大曲 | 90 | 管 | 防火ダンパー修繕一式 | 2 | 6月 | 指名競争 | 教育総務課 | |
| 25 | 大曲光の街会館改修工事 | 大曲光 | 145 | 建築 | 集会室2の柱の補強、屋根改修、 外壁補修 | 1 | 7月 | 指名競争 | 市民生活課 | |
| 26 | 稲穂保育園内部改修工事 | 稲穂町東 | 100 | 建築 | 保育室床、ホール引分け戸の改修 | 1 | 7月 | 指名競争 | 子ども家庭課 | |
| 27 | 稲穂保育園照明LED改修工事 | 稲穂町東 | 120 | 電気 | 電灯照明LED改修 | 2 | 7月 | 指名競争 | 子ども家庭課 | |
| 28 | 令和6年度 広島団地給湯管改修工事 | 中央 | 150 | 管 | 広島団地の給湯管更新(9戸) | 1 | 7月 | 指名競争 | 建設総務課 | 変更 |
| 29 | つつじヶ丘公園施設改修工事 | 大曲工業団地 | 100 | 造園 | 修景施設等の改修 | 2 | 6月 | 指名競争 | 都市整備課 | 変更 |
| 30 | はまなす公園施設改修工事 | 南町 | 80 | 電気 | 管理施設等の改修 | 1 | 7月 | 指名競争 | 都市整備課 | |
| 31 | 市道新富西11番通線道路改良工事 | 新富町西 | 150 | 土木 | 道路改良 L=70m W=5.5m | 3 | 7月 | 一般競争 | 都市整備課 | 合併入札 |
| 32 | 北進通外道路改築工事(排水工) | 共栄 | 120 | 土木 | 排水工 | 3 | 8月 | 一般競争 | 都市整備課 | 変更 |
| 33 | 市道稲穂西21番通外道路改良工事 | 稲穂町西 | 180 | 土木 | 道路改良 L=165m W=5.5m | 4 | 7月 | 一般競争 | 都市整備課 | 合併入札 |
| 34 | 音江別川橋補修工事 | 富ヶ岡 | 240 | 土木 | 橋梁補修 一式 L=47.0m W=8.7m | 6 | 7月 | 一般競争 | 都市整備課 | 変更 |
| 35 | 大曲光2号線交差点改良工事 | 大曲光 | 100 | 土木 | 交差点改良 2箇所 | 3 | 7月 | 一般競争 | 土木事務所 | |
| 36 | 緑陽通線舗装改修工事 | 松葉町 | 90 | 舗装 | 車道舗装 W=9.5m、L=400m (切削オーバーレイ) | 3 | 8月 | 一般競争 | 土木事務所 | 変更 |
| 37 | 柏葉台1号線舗装改修工事 | 大曲柏葉 | 80 | 舗装 | 車道舗装 W=7.0m、L=150m (切削オーバーレイ) | 3 | 9月 | 一般競争 | 土木事務所 | 変更 |
| 38 | 史跡旧島松駅通所主屋耐震補強・ 保存修理工事 | 島松 | 535 | 建築 | 主屋の耐震補強及び保存修理工事 | 7 | 6月 | 一般競争 | エコミュージアムセンター | 変更 |
| 48 | 西裏線道路改築工事(3号橋A1橋台 盛土工) | 共栄 | 100 | 土木 | 盛土工、植生工 | 2 | 7月 | 指名競争 | 都市整備課 | 追加 |
| 39 | 大曲公園施設改修工事 | 大曲末広 | 80 | 造園 | 管理施設等の改修 | 3 | 8月 | 一般競争 | 都市整備課 | 中止 |
| 40 | (仮称)椴山緑地施設整備工事 | 西の里 | 70 | 造園 | 修景施設(植栽)の整備 | 1 | 8月 | 指名競争 | 都市整備課 | |
| 41 | 新富東7番通線擁壁整備工事 | 新富町東 | 150 | 土木 | 補強盛土工外 | 4 | 7月 | 一般競争 | 都市整備課 | 変更 |
| 42 | 泉陸橋補修工事 | 白樺町 | 240 | 土木 | 橋梁補修 一式 L=214.3m W=6.0m | 3 | 8月 | 一般競争 | 都市整備課 | 変更 |

令和6年度 建設工事等執行計画

○工事発注規模

| 区分 | 工事発注規模価格帯 |
|----|-------------------|
| 1 | 130万円を超え 500万円未満 |
| 2 | 500万円以上 1000万円未満 |
| 3 | 1000万円以上 4000万円未満 |
| 4 | 4000万円以上 6000万円未満 |
| 5 | 6000万円以上 1億円未満 |
| 6 | 1億円以上 1億5千万円未満 |
| 7 | 1億5千万円以上 |

(工事)

※網掛け部分は、入札執行済み案件です。

市長部局 R6.7.1現在

| NO. | 工事等の名称 | 施工場所 | 工期又は履行期間(日) | 種別 | 工事等の概要 | 工事発注規模(区分) | 入札又は契約締結時期 | 入札及び契約の方法 | 予算課 | 備考 |
|-----|----------------|------|-------------|----|--|------------|------------|-----------|----------|----|
| | | | | | | | | | | |
| 43 | 学校給食センター解体撤去工事 | 朝日町 | 155 | 建築 | 既存学校給食センター及び付属車庫の解体、埋戻し、アスファルト舗装(解体部分のみ) | 5 | 8月 | 一般競争 | 学校給食センター | |
| 44 | 駅前西口施設植栽整備工事 | 栄町 | 50 | 造園 | 修景施設(植栽)の整備 | 1 | 9月 | 指名競争 | 都市整備課 | |
| 45 | 緑陽通線外照明灯改修工事 | 輝美町外 | 90 | 電気 | LED照明灯設置 N=14基 | 3 | 7月 | 一般競争 | 土木事務所 | 変更 |
| 46 | 共栄工場線舗装改修工事 | 共栄 | 80 | 舗装 | 車道舗装 W=4.5m、L=280m (切削オーバーレイ) | 3 | 10月 | 一般競争 | 土木事務所 | |