

第4次 北広島市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進計画の策定スケジュール

R6.8.30時点

	令和6年度(2024年度)											
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
第4次安全・安心なまちづくり推進計画 作成工程	推進計画検証資料・新計画素案等の作成			素案審議・決定				案審議・決定	市長裁・計画決定	計画公表		
	取組状況調査	新計画素案等を委員へ事前配布	委員の意見等集約・整理									
推進会議 (外部・有識者等)	委員の推薦依頼		◆ 第1回 計画内容		◆ 第2回			◆ 第3回				
推進委員会 (庁内)			★ 第1回 計画審議					★ 第2回				
パブリックコメント					● 10/1号広報原稿	パブリックコメント募集期間	(意見有りの場合)意見調整・回答					
					パブリックコメント準備							

推進会議内容	開催時期	会議内容
第1回	令和6年7月16日(火)	昨年度の取組の振り返り、推進計画(素案)の説明・審議、スケジュールの説明
第2回	令和6年8月30日(金)	推進計画(素案)の決定、スケジュールの説明
第3回	令和6年12月上旬	パブリックコメント結果の報告、推進計画(案)の決定

推進委員会内容	開催時期	会議内容
第1回	令和6年7月4日(木)	推進計画に基づく取り組み状況の確認、推進計画(素案)の報告
第2回	令和6年12月上旬	パブリックコメント結果の報告、推進計画(案)の報告