

契約状況調書

工事(業務)名	市道稲穂西23番通線外道路改良工事			工事(業務)場所	北広島市 稲穂町西7丁目5番地8地先外
工事(業務)種別	一般土木	着手年月日	令和7年7月9日	完成予定年月日	令和8年1月20日
工事(業務)概要	①市道稲穂西23番通線外道路改良工事 工事延長 L=179.57m、工事幅員 W=8.0m、道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式				
入札及び契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札	契約年月日	令和7年7月8日	契約金額	49,174,400 円
契約の相手方	住所	北広島市美沢3丁目8番地6			
	商号又は名称	藤山建設(株)			
入札(見積)者の商号又は名称	藤山建設(株)	指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合			
	広島建設(株)				
	北駿建設(株)				
	佐々木・広谷建設(株)				
契約変更①					
変更年月日	令和8年1月16日	契約金額	50,114,900 円	完成予定年月日	令和8年1月20日
変更概要	概数の確定				
契約変更②					
変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					
契約変更③					
変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					