

契 約 状 況 調 書

工事（業務）名	市道広島輪厚線道路改良工事			工事（業務）場所	北広島市 輪厚611-1地先
工事（業務）種別	一般土木	着手年月日	契約締結の日	完成予定年月日	令和7年12月1日
工事（業務）概要	工事延長 L=33.15m 道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式				
入札及び契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札	契約年月日	令和7年7月15日	契約金額	36,300,000 円
契約の相手方	住所	北広島市西の里東1丁目1番地1			
	商号又は名称	田島工業(株)			
入札（見積）者の商号又は名称	(有)北広緑化	指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合			
	田島工業(株)				
	広島富田造園(株)				
	森崎重機(株)				
	(有)イシケン				

契約変更①

変更年月日	令和7年11月28日	契約金額	38,324,000 円	完成予定年月日	令和7年12月10日
変更概要	仮設工、擁壁工の変更、工期の延伸				

契約変更②

変更年月日	令和7年12月8日	契約金額	38,489,000 円	完成予定年月日	令和7年12月10日
変更概要	概数の確定				

契約変更③

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					