

契約状況調書

| | | | | | |
|----------------|---|---|-------------|----------|----------------|
| 工事（業務）名 | 西裏通污水管渠移設工事 | | | 工事（業務）場所 | 北広島市 共栄257-2地先 |
| 工事（業務）種別 | 一般土木 | 着手年月日 | 令和7年9月10日 | 完成予定年月日 | 令和8年1月20日 |
| 工事（業務）概要 | 污水管布設工（リブ付き硬質塩化ビニル管φ250mm L=18.84m・組立0号マンホール2箇所・組立1号マンホール2箇所） 污水管撤去工（リブ付き硬質塩化ビニル管φ250mm L=20.21m・組立2号マンホール1箇所） | | | | |
| 入札及び契約の方法 | 指名競争入札 | 契約年月日 | 令和7年9月8日 | 契約金額 | 6,908,000 円 |
| 契約の相手方 | 住所 | 北広島市里見町1丁目2番地3 | | | |
| | 商号又は名称 | (有)イシケン | | | |
| 入札（見積）者の商号又は名称 | 丸開工業(株) | 指名理由又は契約の相手方の選定理由 ※指名競争入札、随意契約の場合 ・令和7・8年度北広島市競争入札参加資格者として、登録の種別「一般土木」に登録されている者。 ・過去の本市との同種工事（業務）の契約が誠実に履行され、かつ、現在の経営状況から契約の履行が確実と認められる者。 ・市内に本・支店又は営業所等を有する者。 ・予定価格に対応する等級に適正と認められる者が5人未満の場合で、当該等級の上位及び直近下位に格付けされた者。 | | | |
| | 田島工業(株) | | | | |
| | (株)新富造園土木 | | | | |
| | 広島富田造園(株) | | | | |
| | (有)イシケン | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 契約変更① | | | | | |
| 変更年月日 | 令和7年12月17日 | 契約金額 | 7,073,000 円 | 完成予定年月日 | 令和8年1月20日 |
| 変更概要 | 技術管理費の追加、舗装仮復旧工の変更 | | | | |
| 契約変更② | | | | | |
| 変更年月日 | 令和8年1月13日 | 契約金額 | 7,073,000 円 | 完成予定年月日 | 令和8年3月19日 |
| 変更概要 | 関連工事における先行作業の遅延による工期延長 | | | | |
| 契約変更③ | | | | | |
| 変更年月日 | | 契約金額 | 0 円 | 完成予定年月日 | |
| 変更概要 | | | | | |