

# 契約状況調書

工事(業務)名	交通結節点形成事業駅前広場新設工事(推進工)			工事(業務)場所	北広島市 共栄196-5地先
工事(業務)種別	一般土木	着手年月日	契約締結の日	完成予定年月日	令和8年1月20日
工事(業務)概要	工事延長 L=16m(小口径推進工)、マンホール工 1式、管きょ工(小口径推進) 低耐荷力推進工法 1式、立杭工(発進立杭、1基) 1式、立杭工(到達立杭、1基) 1式、付帯工 1式、仮設工 1式				
入札及び契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札	契約年月日	令和7年10月1日	契約金額	10,417,000 円
契約の相手方	住所 北広島市稲穂町東8丁目5番地17 商号又は名称 佐々木・広谷建設(株)				
入札(見積)者の商号又は名称	藤山建設(株)	指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合			
	広島建設(株)				
	北駿建設(株)				
	田島工業(株)				
	広島富田造園(株)				
	佐々木・広谷建設(株)				

## 契約変更①

変更年月日	令和8年1月19日	契約金額	10,417,000 円	完成予定年月日	令和8年1月20日
変更概要	付帯工の変更、概数の確定				

## 契約変更②

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					

## 契約変更③

変更年月日		契約金額	0 円	完成予定年月日	
変更概要					