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ボールパーク構想の 
推進状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 新球場工事の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタジアム全体の出来高は、5 月末時点で約 81 パーセントとなっています。 

可動屋根の設置が概ね完了し、6 月 9 日にスライド作業を行い、現在は全閉となって

います。屋根の外装や防水工事を行うため、8 月中旬頃までは全閉状態が続く予定です。 

屋根の設置が完了したことに伴い、北側鉄骨ヤードの解体が進められているほか、 

フィールド部分では、基盤整地が始まっています。 

北広島市において進められるボールパーク構想について、現在までの動きや

協議状況などについて報告します。 

今年度実施している新球場や周辺道路工事など、各種工事の進捗について報告し

ます。 

１．各種工事の進捗について 

実施概要 
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■ 道路工事（ボールパーク周辺）の実施状況 

（6 月 14 日時点） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 道路工事（アクセス道路）の実施状況 

（6 月 14 日時点） 
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■ 雨水管工事の実施状況 

（6 月 14 日時点） 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

■ 汚水管工事の実施状況 

（6 月 14 日時点） 
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■ 上水道工事の実施状況 

（6 月 14 日時点） 

 

   

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

令和４年度 

■ 実施済み 広島県議会、岡山県議会、品川区議会、東広島商工会議所 ほか 7 団体 

■ 実施予定 福岡県議会、静岡県議会、熊本市議会、さいたま市議会 ほか 18 団体 
 
 

 

 

■ 日時 3 月 12 日（木）、3 月 15 日（土） 

３．市民説明会の開催について 

ボールパーク構想の推進について、新球場・エリア内工事の進捗、F ビレッジの

機能、また本市の各種取組などについて説明を行い、市民の皆様と意見交換を行い

ました。 

概要 

２．ボールパーク構想に係る視察動向について 

ボールパークの開業が近づくにあたり本市に対する関心も高まってきており、ボ

ールパーク構想の概要や本市と連携した取組内容、また、まちづくりに関する視察

等について対応を進めています。 

実施団体 
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■ 場所 芸術文化ホール活動室 

■ 内容 市及び球団からの説明後、質疑応答・意見交換を行いました。質疑応答記録

については、市ホームページ内ボールパーク特設サイトに掲載しています。ま

た、説明会時の資料についても同サイト内で動画と共に公開しています。 

 

 

 

 

■ 日時 3 月 13 日（日）①10：30～12：00／②14：00～15：30 ※2 回開催 

■ 場所 北広島市役所 5 階 展望ロビー 

■ 内容 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントの小川さん、谷口さんをゲス

トに迎え、フリーアナウンサーの斉藤こずゑさんの司会進行のもと、ボールパ

ークプロジェクトの進捗や、シーズン開幕直前のファイターズをテーマとした

トークショー形式の講演会を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 日時 3 月 23 日（水）14:00～15:30 

■ 場所 芸術文化ホール活動室 

■ 内容 協議会の取組の進捗状況や、F ビレッジ、エスコンフィールドの整備状況や

予定などについて共有し、今後の取組について協議を行いました。 

４．Ｆビレッジ開業が待ち遠しくなる講演会の開催について 

3 月 13 日、市役所 5 階の展望ロビーにおいて、「F ビレッジ開業が待ち遠しく

なる講演会」を開催し、市内外から集った多くの参加者がゲストのトークを楽しみ

ました。 

概要 

５．オール北海道ボールパーク連携協議会の開催について 

3 月 23 日、北海道全体の価値・魅力向上及び成長・発展への寄与をテーマに近隣

16 市町村及び民間企業などが参画する「オール北海道ボールパーク連携協議会」の

第 4 回目の会議を開催しました。 

 
概要 
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■ 日時 3 月 28 日（月） 

■ 場所 北広島市役所前、JR 北広島駅前、北広島郵便局前、北広島中央六郵便局前 

北広島西の里郵便局前、北広島広葉郵便局前 

■ 内容 市内郵便局と締結している包括連携協定に基づき、地域住民の F ビレッジや

まちに対する愛着や親しみの醸成を図ることを目的に実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 内容 ファイターズの選手により、F ビレッジへの来場の呼び掛けや、北広島市で

の活躍への抱負など、市民向けメッセージ動画が作成され、エルフィンパーク

の大型ビジョンやボールパーク特設サイトにおいて放映しています。 

     このほかに、「給食」や「将来の夢」などをテーマとしたメッセージ動画が北

広島市内の小中学校用として作成され、各校の校内放送等において活用してい

ます。 

     なお、この取り組みはシーズン中の 9 月まで継続して実施し、今後も毎月異

なる選手による動画が作成される予定です。 

 

 

 

 

 

 

６．F ビレッジデザインにおける郵便ポストの設置について 

３月 28 日、市内郵便局と締結している包括連携協定に基づき、市内 6 箇所に 

F ビレッジデザインを施した郵便ポストを設置しました。 

概要 

７．北広島市民向けメッセージ動画の配布について 

北海道日本ハムファイターズの選手による、市民向けのメッセージ動画を放映し

ています。 

概要 
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■ 西の里小学校（5 月 18 日） 

 ・対象 4 年生（49 名） 

 ・内容 「夢について」をテーマにした講話（キャリア教育）、 

投力・走力の強化（体育） 

 ・講師 立石尚之 FBA コーチ、須永英輝 FBA コーチ 

 

■ 広葉中学校（6 月 3 日） 

・対象 １～3 年生（159 名） 

・内容 「夢を叶えた道筋」をテーマにした講話（キャリア教育） 

・講師 市川卓 FBA コーチ 

 

 

８．ファイターズによる学校授業の実施について 

5 月 18 日に西の里小学校、また、6 月 3 日に広葉中学校において、北海道日本

ハムファイターズベースボールアカデミーコーチによる学校授業が行われました。 

概要 
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■ 日時 6 月 7 日（火）ほか ※全 18 回実施予定 

■ 場所 エルフィンパーク 

■ 内容 昨年 12 月に設置された 200 インチの大型ビジョンにより、3 月からファイ

ターズの主催試合が放映されています。気候の良い 6 月～8 月の試合のうち 18

回をパブリックビューイング日に設定し、市民交流広場にベンチを設置して自

由に観戦できるスペースを設けています。 

     初日にはファイターズの前監督、栗山英樹さんによるトークショーも行われ、

多くの市民が楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 日時 6 月 19 日（日）9：00～12：00 

■ 場所 F ビレッジ建設地 

■ 内容 市内外から約 4,300 名の来場があり、建設状況の様子を一部スタジアム内も

含め見学いただきました。 

 

９．エルフィンパーク パブリックビューイングの実施について 

6 月 7 日から、ボールパーク推進期成会の事業として、ファイターズ主催試合の

パブリックビューイングを開催しています。 

概要 

10．F ビレッジ建設地見学会 2022 の開催について 

6 月 19 日、休工日のＦビレッジ建設地内に見学エリアを整備し、市民等を対象

とした見学会を開催しました。 

概要 
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（１）球団（ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント）との協議 

 ■全体総合会議・実務者協議 

・月に一度、スタジアムをはじめとした施設や周辺インフラなど、ボールパーク 

エリア全体の整備に係る進捗や課題の確認を行う会議を実施 

・細かな案件に対しての実務者による協議を定期的に実施 

■開業に向けたプロモーションについて 

  ・来年 3 月の開業に向けて、各種リリースのタイミングやそれぞれの取組について 

の情報共有を行い、効果的なプロモーション展開のための協議を定期的に実施 

 ■開業後の取組について 

  ・2023 年開業後のボールパークと連携したまちづくりについて、観光や教育、 

スポーツ、農業、環境などの分野において、球団及び関連企業と共に協議検討を

実施 

 

（２）北海道庁との協議 

 ■道路整備に関する協議 

  ・新設アクセス道路及び既存道路の整備内容やスケジュールについて協議 

  ・道路整備の円滑化を図るため、工事の進捗やスケジュール、課題などについて 

情報を共有し、適宜協議を実施 

 ■防災機能の活用について 

  ・締結している覚書に基づき、エリア全体の防災機能の活用方策や防災備蓄倉庫の 

運用方法、備蓄品目などを協議 

 

（３）ＪＲ北海道との協議 

 ■北広島駅の改修、新駅の整備等について 

・北広島駅について、機能強化のための改修工事実施に関する進捗確認のほか、バ

リアフリーに対応するための各種整備について協議を実施 

・開業後の駅およびエルフィンパークでの誘導について、連携したオペレーション

体制を構築するための協議を、球団も含めた 3 者により実施 

・ 新駅整備について、ＪＲ北海道の開発担当部署と建設地周辺の状況整理や、

現在実施中の調査設計及び今後の調査に向けた協議を実施 

 

（４）近隣市町村との協議 

 ■オール北海道ボールパーク連携協議会 

  ・ボールパーク構想に関する進捗状況について定期的に共有し、開業に向けた各分

科会の推進策や圏域連携の強化につながる取組について検討 

11．関係機関との協議について 
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■北海道ボールパーク圏域連携勉強会 

  ・圏域 17 市町村のホームページを通じたボールパークに関する情報を発信中 

  ・各分科会の方向性について検討 

 

（５）関係機関との協議 

 ■交通関係機関及び交通事業者 

・道路交通に関し、時間分散施策や案内標識の設置タイミング、F ビレッジエリア

周辺の交通オペレーション、今後の周知計画等についての協議を実施 

・球団及びバス幹事会社と共に、バス輸送に関する協議を実施 

 ■周辺施設 

・エリア周辺となる北広島高校、札幌養護学校共栄分校、及び北ひろしま福祉会と

周辺工事の進捗や今後のスケジュールなどについて情報を共有し、適宜協議を 

実施 

 （北広島高校） 

  ・4 月 27 日、PTA 総会内において保護者向け「ボールパーク構想の進捗報告会」 

を実施 

 （札幌養護学校共栄分校） 

  ・周辺道路の状況等について、工事工程に合わせ適宜情報提供するとともに、保護

者とも連動した取組について検討 

■自然保護関係団体 

・6 月 13 日、北海道において「道道きたひろしま総合運動公園線の整備における 

環境保全を考える協議会」の開催 

・6 月 23 日、自然保護３団体・ファイターズ・市の３者により、新球場による自

然環境への配慮等について意見交換を実施予定 

 ■工事施工者（大林組及び関連する事業者） 

・新球場建設や周辺道路整備などの各種工事について、工事の円滑化を図るため、

毎週定例的に協議を実施し、スケジュールや課題を共有 

 

 

 

 

 ファイターズによる双葉小学校における学校授業（7 月 7 日） 

 ファイターズによる西の里中学校おける学校授業（9 月 9 日） 

 中学生対象夏休み建設地見学会（※個人申込）（7 月 25 日、8 月 8 日） 

 小中学生対象建設地見学会（※学校授業）（8 月 29 日、9 月 5 日、12 日、26 日） 

12．今後の予定について 


