
１ 史跡旧島松駅逓所主屋耐震補強・保存修理工事  

 

（１） 令和 6 年度工事状況について 

① 工  期：令和 6 年 7 月～令和 7 年３月（1 月末時点での出来高値 83.03％） 

② 工事内容：耐震施設整備として壁面への構造用合板の設置、防災施設整備として

屋外の火災報知器・埋設管・ハンドホールの設置、保存修理工事として土台、水

切り、内部建具等の保存修理、その他屋根の柾材の切り出し等の工場検査 等（詳

細は別紙「工事全体工程表」のとおり） 

 

外壁取外し            構造用合板設置（外壁）        

ハンドホール設置に伴う掘削      炎感知器取付ポール設置 

 

内部建具等の保存修理           土間たたき施工           土間たたき施工後 
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ハンドホール設置 

構造用合板設置（内壁） 



（２） 令和 7 年度工事予定について 

① 工  期：令和 7 年 4 月上旬～令和 7 年 12 月 19 日（予定） 

② 工事内容：耐震施設整備として屋根部に構造用合板・ブレース等の設置、保存修

理工事（屋根工事）として柾材の葺き替え、防災施設整備として火災報知設備、

防犯カメラの設置工事、その他屋根の柾材の加工処理を行う工場検査、主屋内部

の展示改修 等（詳細は別紙「工事全体工程表」のとおり） 
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