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次年度以降の整備内容とスケジュールについて 

 

１ 業務名 史跡旧島松駅逓所史跡エリア整備基本設計業務 

 

２ 業務内容  

史跡旧島松駅逓所の大規模改修事業に伴い、史跡エリア整備に係る基本設計を行う。設

計内容については「史跡旧島松駅逓所保存活用計画」及び「史跡旧島松駅逓所整備基本計

画」を参考とし、設計図及び仕様書等の関係図書を作成する。 

 

３ 実施内容 

（１）測量業務： 

     現地測量、路線測量、立木調査、樹木診断（目視）、精密診断（樹木内腔診断） 

（２）設計業務： 

     基本設計（諸施設の検討、設計図の作成、概算工事費の算出、設計説明書の作成等） 

（３）懇話会の実施： 

     「北広島市史跡旧島松駅逓所保存活用に関する懇話会」（全 3 回実施予定） 

 

４ 設計内容 

蓮池、見本田、暖水路、石碑等の保存・修繕等 

   庭園樹木の伐採、更新、再整備 

   サイン・説明板の設置、更新 

   バリアフリー等の導線設定 

   その他史跡エリアの保存のための整備 

 

５ 今後の動き 

  ・令和 8 年 4～5 月 基本設計業務委託業者入札、決定 

  ・5 月～令和 9 年 3 月 基本設計に係る業務（測量業務等） 

  ・5～6 月 「第 1 回北広島市史跡旧島松駅逓所保存活用に関する懇話会」実施 

・10～11 月 「第 2 回懇話会」実施 

  ・2 月 「第 3 回懇話会」実施 

  ・3 月 基本設計 完了 
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〈事業対象範囲〉 
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事業実施箇所： 

旧島松駅逓所主屋（黄色

線）を除く史跡内全域 
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〈現況写真〉 

 

 

見本田 

ポンプ室、見本田、暖水路 蓮池 

説明サイン 石碑 

暖水路 
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石碑破損部分 庭園エリア 

庭園エリア 保護柵（破損） 


