

行財政構造改革・実行計画 平成20年度進行管理票 (平成20年4月現在)

Plan! 行財政構造改革・実行計画		
No.	改革項目(名称)	担当課
3	外部評価の導入	改革推進課
		電話 772
実施内容		
評価の客観性や信頼性を確保するため、市民等による外部評価制度を導入する。		
位置づけ	大綱	基本目標1 政策評価※の推進
	実行計画	1-(1) 政策評価の実施

■特記事項(実施内容の変化など)

特になし。

※政策評価とは
一般的には、地方自治体などが実施する政策や施策、事務事業について、その成果や進行状況を把握し、実施結果を評価することによって、現在の政策などの見直し、新たな政策などの企画立案に活かす制度のこと。

■進行スケジュール

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
当初計画スケジュール	○	○	●	→	→					
H19改訂スケジュール	○	○	●	→	→	→	→	→	→	→

【凡例】

- 実施
 - ①当初の改革内容の全体を実施した段階
 - ②改革による新たな制度やサービスが本格稼働する段階
- ▲ 一部実施
 - ①当初の改革内容の一部を実施した段階
 - ②委員会設置や条例制定など実施に向けた具体的な取組みに着手した段階
- 調査検討：内部的な調査・検討
- 継続：前年度の段階を継続しながら、さらに充実を図る
- 取組停止
当初の実施内容と異なる方向に推移し、現行項目に適合しなくなったもの

Plan! 改革の取組み予定		
年度		マーク
▼平成19年度における取組み予定		
17	①調査・研究及び実施方法の検討 ・政策評価全体の流れを構築(施策評価・事務事業評価・外部評価の位置付け及び連携について検討)	○
18	外部評価を導入した評価作業の流れ、評価委員会の構成や役割等の確定	○
19	①(仮称)外部評価委員会を設置し、評価を実施 ・委員会構成： 公募市民と学識経験者5名(予定) ・会議開催数：5回(予定) ・委員から評価制度全体に対する意見の聴取	●
20	(仮称)外部評価委員会による評価を実施	↓
21	(仮称)外部評価委員会による評価を実施	↓
22		
23		
24		
25		
26		

Do! 改革の取組み		
年度		マーク
▼平成19年度までの取組み結果		
17	①調査・研究及び実施方法の検討 ・政策評価全体の流れを検討(施策評価・事務事業評価・外部評価の位置付け及び連携など)	○
18	①具体的な実施方法の検討 19年度の実施に向け、設置要綱や事務事業評価の流れなどを検討	○
19	①外部評価委員会の設置(委員5名) ②委員会開催回数10回 ③19事務事業及び新規補助金の評価を実施 ④報告書の作成	●
▼評価・改善を踏まえた取組み予定(plan!)		
20	①外部評価委員会による評価の実施 ②委員会開催回数(12回予定) ③評価対象選定数の検討 ④報告書の作成	↓
21	外部評価委員会による評価の実施	↓
22	外部評価委員会による評価の実施	↓
23	外部評価委員会による評価の実施	↓
24	外部評価委員会による評価の実施	↓
25	外部評価委員会による評価の実施	↓
26	外部評価委員会による評価の実施	↓

Check! 19年度の取組みへの評価
①外部評価導入年としては一定の成果を得たが次の点に課題がある ・事務事業内容の理解度が不十分 ・担当部局とのヒアリング時間の不足

Action! 評価を踏まえ改善する内容

①外部評価委員会の開催回数及び時期の検討 ②評価対象選定数の検討 ③事務事業内容の理解度向上の対策
