今 後 の 予 定 表

	21年度			22年度												23年度					24年度										
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
準備会	活動期間	10月設立																													
学校の基本的な事項について	学校名				● 確定																										
	校歌・校章													決定方法の検討								決定									
	教育目標	素案の検討															* 各学校に検討委員会を組織、素案を作成してもらう					具体案の検討									
児童に関わるな事項について	通学路の安全対策	現地調査 2回実施															現地調査予定			具体案の検討											
	児童の交流	素案の作成			* 予算化															* 予算											
その他	両校の歴史に関する物品の展示方法													展示物のリスト作成								* 展示場所の確定 * 展示物の確定					展示場所の整備				
														* 予算					展示												
	その他																														